



Istinomjer <istinomjer@istinomjer.ba>

Medijski upit

Selmir Kovač <selmir.kovac@dp.ks.gov.ba>

Mon, Jul 29, 2019 at 1:45 PM

To: Istinomjer <istinomjer@istinomjer.ba>

Cc: Adnan Šteta <ministar@ms.ks.gov.ba>, Amer Karičić <amer.karicic@dp.ks.gov.ba>

Po potpisu ugovora sa izvođačima (privredna društva ORMAN doo i GRAKOP doo), Direkcija za puteve Kantona Sarajevo je u skladu sa zakonskim aktima i potpisanim sporazumom odmah uputila Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo Zahtjev za imenovanje nadzornog organa na izvođenju ugovorenih radova. Po imenovanju nadzornog inženjera, izvođači su dana 21.06.2019. godine uvedeni u posao. Po pitanju okončanosti radova, Izvođač radova privredno društvo Orman d.o.o. je već izvršio većinu radova prije, u petak 19.07.2019.g. položio noseći(prvi) sloj asfalta, a u subotu 20.07.2019.godine trebao da završi i habajući(drugi) sloj asfalta. Međutim, zbog vremenskih prilika koje to nisu dozvolile isto je odgođeno do poboljšanja uslova, što očekujemo u narednim danima. Dakle i pored lošeg vremena i drugih elemenata koji direktno utječu na dinamiku i koje je inače zakonom opravdan razlog za produženje roka, radovi će biti završeni znatno prije ugovorenog roka za završetak. Sličan je slučaj i sa drugim izvođačem, privrednim društvom Grakop d.o.o., koji će, prema njihovim izjavama, svoju dionicu da završe za nekih 10ak dana u zavisnosti od vremenskih prilika.

From: "Istinomjer" <istinomjer@istinomjer.ba>**To:** "Adnan Šteta" <ministar@ms.ks.gov.ba>, "Amer Karičić" <amer.karicic@dp.ks.gov.ba>, "Selmir Kovač" <selmir.kovac@dp.ks.gov.ba>**Sent:** Monday, 29 July, 2019 12:19:26**Subject:** Medijski upit

[Quoted text hidden]