



ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA
KANTONA SARAJEVO

**PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA
KANTONA SARAJEVO 2018-2020.**

Direktor:

Hamdija Efendić, dipl.ing.građ.

Sarajevo, oktobar/listopad 2017. godine

ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO

www.zavodzpr-sa.ba

Direktor:

Hamdija Efendić, dipl.ing.grad.

Koordinacija i obrada:

SEKTOR ZA PLANIRANJE DRUŠTVENO-EKONOMSKOG RAZVOJA

e-mail: ecc_sektor@zavodzpr-sa.ba

Pomoćnik direktora za planiranje društveno ekonomskog razvoja:

mr.sc. Maida Fetahagić

Šef službe za upravljanje projektima KS:

Ermina Čatić, dipl. ecc.

Šef službe za istraživanje i razvoj:

Emina Kašmo, dipl.ecc.

Priprema i obrada:

Amsal Sobo, dipl.ecc.

Nihada Smajić, ekonomski tehničar

Edin Trgo, IT

Sadržaj

Uvod	3
Ciljevi izrade Programa javnih investicija KS.....	3
Metodologija.....	4
I. Ulaganja u projekte	5
II. Kandidovani projekti	7
a) Struktura projekata prema ministarstvima i DAC-sektorima	7
b) Pregled kandidovanih projekata	9
c) Kandidovani projekti prema ciljevima Strategije razvoja KS do 2020.	12
d) Rangiranje kandidovanih projekata	13
III. Projekti u implementaciji	17
a) Struktura projekata prema ministarstvima i DAC-sektorima	17
b) Pregled projekata u implementaciji	19
c) Projekti prema strukturi finansiranja	25
Preporuke za unapređenje Programa javnih investicija	26

Uvod

Ciljevi izrade Programa javnih investicija KS

Javne investicije predstavljaju dio sredstava budžeta planiranih za ulaganja u značajno povećanje vrijednosti nefinancijske imovine kroz sticanje infrastrukture općeg značaja, građevinskih objekata, zemljišta i opreme.

Osnovni cilj Programa javnih investicija (PJI) je usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja. PJI Kantona Sarajevo, kao instrument planiranja omogućava bolje korištenje sredstava budžeta i efikasniji pristup ostalim izvorima finansiranja obzirom da budžetska sredstva nisu dovoljna za višegodišnje finansiranje projekata i u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji BiH (Službene novine FBiH, broj 102/13, 9/14 i 13/14) i Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija (Službene novine FBiH, broj 106/14), odnosno prema odredbama Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije PJKS („Službene novine Kantona Sarajevo“, br:20/15), Projekti koji su uključeni u program javnih investicija finansiraju se iz sredstava koja se osiguravaju u budžetima u Federaciji, donacijama, zaduživanjem, vlastitim sredstvima, te drugim izvorima finansiranja, odnosno samo onaj projekt koji je uvršten u program javnih investicija može se finansirati budžetskim sredstvima ili zaduživanjem.

Povezivanjem PJI sa procesom strateškog planiranja i budžetiranja, projekti javnih investicija se stavljaju u funkciju ostvarivanja sektorskih politika i strateških ciljeva definisanih u okviru nadležnosti Kantona Sarajevo i Federacije BiH. Na taj način omogućena je bolja povezanost između prioriternih projekata i procesa alokacije svih raspoloživih sredstava za njihovu realizaciju kao i planiranje raspodjele sredstava planiranih kroz proces izrade Dokumenta okvirnog budžeta.

Jedan od razloga donošenja PJI je i da se smanji „ad hoc“ odlučivanje o investicijama, uz unapređenje klime za investiciona ulaganja u Kantonu Sarajevo.

Priprema i provedba Program javnih investicija (PJI) Kantona Sarajevo omogućava ostvarivanje sljedećih ciljeva:

- Povezivanje PJI sa procesom strateškog planiranja i budžetiranja;
- Povezivanje sa Strategijom KS uz provođenje dogovorenih politika u programe i projekte;
- Upravljanje javnim finansijama kroz usklađenost s procesom planiranja budžeta u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 102/13 i 13/14);
- Povezanost između prioriternih projekata i procesa alokacije svih raspoloživih sredstava za njihovu realizaciju kao i planiranje raspodjele sredstava planiranih kroz proces izrade Dokumenta okvirnog budžeta;

- Sredstvo Vladi Kantona Sarajevo za planiranje ulaganja i donošenja investicionih odluka, za upravljanje razvojem i podizanje efikasnosti javnih investicija u Kantonu Sarajevo;
- Stvaranje okvira za pripremu, implementaciju i praćenje projekata sa osiguranim izvorima finansiranja čija je realizacija u toku i osnova je za analizu javnih investicija;
- Promociju KS na karti destinacija poželjnih mjesta za ulaganja.

Metodologija

Program javnih investicija Kantona Sarajevo 2018-2020. godina pripremljen je prema Uredbi o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS, broj 20/15) (u daljem tekstu Uredba).

Uredbom je između ostalog, utvrđen sadržaj programa javnih investicija, nosioci aktivnosti u procesu izrade programa, uslovi kandidovanja, pristup PIMIS sistemu, procedura za pripremu programa i dr. PIMIS je Informacioni sistem za upravljanje javnim investicijama uspostavljen u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, a koji služi za upravljanje i izvještavanje o sredstvima razvoja u Federaciji i Kantonu i omogućava on-line pristup za planiranje i praćenje svih projekata definiranih strateškim okvirom i srednjoročnim i godišnjim planovima.

Projekti se za program javnih investicija dostavljaju se na IP (Informacije o projektu) obrazcu. IP obrazac sadrži sedam cjelina: osnovne informacije o projektu, relevantnost projekta, opis efektivnosti projekta, održivost i rangiranje, projektну dokumentaciju i finansijske podatke. Struktura IP obrazca omogućava uvezivanje PJI projekta i razvojnih programa za implementaciju strateških razvojnih ciljeva i BiH i KS.

Svi projekti koji se dostave na IP obrazcu a zadovoljavaju određene kriterije unose se u PIMIS i nalaze se u bazi za pripremu, izradu i praćenje javnih investicija.

Projekti u PJI moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

- kriterij kvalitete (doprinosi privrednom razvoju, donosi nove prihode, povezuje postojeću infrastrukturu, potiče upotrebu naprednih tehnologija, minimalnog je štetnog utjecaja na okoliš, povećava ekonomsku konkurentnost, doprinosi očuvanju postojećih radnih mjesta i zapošljavanju i od neposrednog je značaja za socijalno ugrožene kategorije);
- kriterij minimalne vrijednosti na kantonalnom nivou 500.000 KM;
- kriterij minimalne vrijednosti na općinskom nivou 100.000 KM.

Projekti prema statusu mogu biti razvrstani na:

- Kandidovani projekat je projekt koji je prijavljen kroz IP obrazac ali nije odobren i predstavlja odraz planova Vlade Kantona Sarajevo i ministarstava KS za buduća ulaganja, ili za koji postoji zvanična i važeća odluka nadležnog tijela, ali ne i osigurani izvori finansiranja;
- Projekat u implementaciji je projekt za koji postoji zvanična i važeća odluka nadležnog tijela o osiguranju sredstava za implementaciju ili je izvjesno finansiranje;

- Otkazan je projekat koji je imao status kandidiran ili tekući ali je institucija odustala od projekta i povlači ga iz PJI;
- Završen je projekat koji je u potpunosti realiziran bez obzira da li su utrošena sva predviđena sredstva.

Metodološki prema vrsti investicije se odnose na:

- Investicije u socio-ekonomski razvoj su investicije koje doprinose unapređenju ekonomskog položaja stanovništva ili utječu na njihov socijalni položaj.
- Investicije u izgradnju administrativno-tehničkih kapaciteta su investicije u nepokretnu imovinu koja je neophodna za zemlju (npr. odbrana, zatvori, ambasade, administrativne zgrade, itd.) i investicije u izgradnju kapaciteta administracije, oblastima koji nisu razvojnog karaktera.

Prema tipu investicije projekti mogu biti :

- Kapitalni projekti u kojem je dominantno ulaganje u kapitalna dobra kao što su objekti, oprema, sredstva za rad i sl.
- Institucionalni projekt je projekt u kojem je dominantno ulaganje u povećanje kapaciteta institucija.

Projekti u javnim investicijama klasificirani su po DAC nomenklaturi – sistem klasifikacije sektora na osnovu standardne kodne strukture Odbora za pomoć u razvoju (DAC).

I. Ulaganja u projekte

Program javnih investicija se sastoji od pregleda planiranih ukupnih ulaganja u kandidovane projekte i pregleda ulaganja u projekte u implementaciji.

Prijedlog PJI KS 2018-2020. godine sadrži podatke za ukupno 151 projekata, od kojih su 108 kandidovani projekti, a 43 su projekti u implementaciji.

Tabela 1. Ulaganja u projekte, u KM

Projekti	Kandidovani ukupno	Tekući ukupno	ukupno učešće KS	drugi izvori finansiranja	učešće KS u %	učešće drugih izvora finansiranja u %	Total (tekući i kandidovani projekti)
Broj	108	43	41	2	95,3	4,7	151
Ukupna vrijednost	649.506.993	446.272.479	215.782.237	230.490.242	48,4	51,6	1.095.779.472
Utrošeno u prethodnim godinama		106.745.859	55.179.778	51.566.081	51,7	48,3	106.745.859
Plan za tekuću godinu		83.320.761	41.390.232	41.930.529	49,7	50,3	83.320.761
Realizovano od 01.01.-30.06.2017.		27.936.390	13.621.681	14.314.709	48,8	51,2	27.936.390
Ukupno realizovano		133.800.133	68.419.343	65.380.790	51,1	48,9	133.800.133
Nedostajuća sredstva		109.315.104	19.179.972	90.135.132	17,5	82,5	109.315.104
Plan	2018	35.407.985	20.536.485	14.871.500	58,0	42,0	35.407.985
	2019	37.958.485	22.466.985	15.491.500	59,2	40,8	37.958.485
	2020	15.523.485	10.771.985	4.751.500	69,4	30,6	15.523.485
Naredni period		55.570.800	46.856.800	8.714.000	84,3	15,7	55.570.800

Ukupna planirana vrijednost svih projekata je 1.095.779.472 KM, od čega je vrijednost kandidovanih projekata 649.506.993 ili 59,3%, a projekata u implementaciji 446.272.479 KM ili 40,7%.

Ukupan broj projekata u implementaciji je 43 ili 28,8% čija je vrijednost 446.272.479 KM. U ukupnoj vrijednosti projekata u implementaciji sredstva Budžeta Kantona Sarajevo iznose 215.782.237 KM ili 48,4%, a učešće drugih izvora finansiranja je 51,6%.

Od vrijednosti projekata u implementaciji 446.272.479 KM u investicionom periodu realizovano je 133.800.133 KM ili 29,9%. U ukupnoj realizaciji projekata sredstva Budžeta Kantona Sarajevo iznose 215.782.237 KM ili 48,4%. Drugi izvori finansiranja u ukupnoj realizaciji projekata učestvuju sa 51,6% i iznose 230.490.242 KM.

Od ukupno vrijednosti projekata u implementaciji planirano je za 2017. godinu 83.320.761 KM, iz Budžeta KS planirano je 41.390.232 KM ili 49,7%, na druge izvore finansiranja odnosi se 50,3% ili 41.930.529 KM.

U 2017. godini sa presjekom realizacije 30.06.2017. godine realizovano je 27.936.390 KM ili 33,5%, dok u odnosu na budžetska sredstva realizacija iznosi 48,8% .

Za nastavak realizacije projekata u implementaciji u 2018. godini potrebno je obezbjediti ukupno 35.407.985 KM, od čega iz Budžeta KS 20.536.485 KM (58,0%), a iz drugih izvora finansiranja 14.871.500 KM (42,0%).

U 2016. godini završena su dva projekta, odnose se na projekat iz Ministarstva Privrede KS i Ministarstva zdravstva KS.

Ukupna vrijednost završenih projekata iznosi 1.983.672 KM

Tabela 2. Završeni projekti

DAC	Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01. - 31.12.2016.	Ukupno realizovano
410 Zaštita okoline uopšteno	Ministarstvo privrede KS	1.	Rekonstrukcija platoa KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	domaće	Kanton Sarajevo	grant	1.000.000	918.540		81.460	1.000.000
					KJP Centar Skenderija		65.552	49.727		15.826	65.553
					Ukupno		1.065.552	968.267		97.285	1.065.552
121 Zdravstvo, općenito	Ministarstvo zdravstva KS	2.	Dogradnja JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo-OJ Dom zdravlja Ilijaš	Domaće	Ministarstvo zdravstvo KS	Budžet	810.393	500.008	310.385	310.385	810.393
				Domaće	Općina Ilijaš	Budžet	107.727			107.727	107.727
				Ukupno		918.120	460.393	310.385	418.112	918.120	
UKUPNO							1.983.672	1.428.660	310.385	515.397	1.983.672

U Tabeli 3. dati su projekti iz Prijedloga Programa javnih investicija KS 2018-2020 po vrsti i tipu.

Najveći broj su projekti koji su investicije u socio-ekonomski razvoj (137 projekata), čija je ukupna vrijednost preko 844 miliona KM (77,0 % vrijednosti svih investicija).

Tabela 3. Projekti Nacrta PJI KS 2018-2020. prema vrsti i tipu

Status projekta	Vrsta investicija		Tip investicije	
	U socio-ekonomski razvoj (RIP)	U izgradnju administrativno-tehničkih kapaciteta	Kapitalne	Institucionalne
Broj projekata				
Kandidovani	97	11	105	3
U implementaciji	40	3	43	0
Ukupno	137	14	148	3
Vrijednost projekata u KM				
Kandidovani	464.501.987	185.005.006	646.478.560	3.028.433
U implementaciji	380.098.260	66.174.219	446.272.479	
Ukupno	844.600.247	251.179.225	1.092.751.039	3.028.433

U Prijedlogu PJI KS dominiraju kapitalni projekti, kojih ima 148, ukupne vrijednosti preko milijardu KM (99,7% vrijednosti svih investicija).

II. Kandidovani projekti

a) Struktura projekata prema ministarstvima i DAC-sektorima


Kandidovani projekti dostavljeni su iz devet ministarstava i četiri općine. Najveći broj kandidovanih projekata je iz Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture (22), zatim iz Ministarstva zdravstva (19), općine Ilijaš (19), Ministarstva privrede (16) i Ministarstva saobraćaja (12).

Tabela 4. Kandidovani projekti prema ministarstvima, institucijama KS i općinama

Ministarstva, institucije KS i općine	Broj projekata	Ukupna vrijednost, u KM
Ministarstvo pravde i uprave	2	3.200.000
Ministarstvo kulture i sporta	2	7.570.000
Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo	12	190.009.850
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo	1	3.370.000
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS	3	2.300.000
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	19	99.262.963
Ministarstvo privrede KS	16	60.401.000
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	22	104.036.000
Ministarstvo za boračka pitanja KS	2	4.399.653
Općina Novo Sarajevo	3	12.100.000
Općina Stari Grad	4	4.797.727
Općina Ilijaš	19	152.424.901
Općina Centar Sarajevo	3	5.634.900
Ukupno	108	649.506.993

U Prijedlog PJI KS 2018-2020 uključeni su kandidovani projekti za koje nisu osigurana sredstva za finansiranje, a sadrže podatke o ukupnom iznosu sredstava potrebnih za njihovu realizaciju. Ukupna vrijednost svih kandidovanih projekata iznosi 649.506.993 KM.

Kandidovani projekti prema ministarstvima, institucijama KS i općinama u %



Graf 1.

Od ukupnog broja kandidovanih projekata, 20,4% je iz Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture, 17,6% iz Ministarstva zdravstva i općine Ilijaš, 14,8% iz Ministarstva privrede, i 11,1% iz Ministarstva saobraćaja.


U ukupnoj vrijednosti projekata Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture učestvuje sa 16,0%, dok projekti kandidovani od strane Ministarstva saobraćaja KS nose najveću vrijednost u ukupnoj vrijednosti projekata, preko 29,3%.

Tabela 5. Kandidovani projekti prema DAC sektorima

DAC Sektor	Broj kandidovanih projekata	Ukupni troškovi, u KM
110 Obrazovanje	7	8.347.221
112 Osnovno obrazovanje	1	3.370.000
121 Zdravstvo općenito	19	99.262.963
122 Osnovno zdravstvo	2	3.200.000
140 Vodosnabdijevanje i sanacija	14	168.560.079
151 Vladin sektor i civilno društvo	6	5.145.975
160 Ostale usluge i socijalna infrastruktura	6	48.000.000
205 Proizvodnja i snabdijevanje energijom	1	4.000.000
210 Transport i skladištenje	14	194.709.850
220 Komunikacije	1	700.000
230 Proizvodnja i snabdjevanje energijom	15	76.586.000
311 Poljoprivreda	2	1.400.000
321 Industrija	2	5.398.576
332 Turizam	6	12.300.000
410 Zaštita okoliša općenito	2	1.370.000
430 Ostale višesektorske aktivnosti	9	16.655.329
510 Opća budžetska podrška	1	501.000
Ukupno	108	649.506.993

Prema strukturi DAC-a, 17,9% je projekata iz zdravstva općenito, 14,2% iz proizvodnje i snabdjevanja energijom, 13,2% iz transporta i skladištenja. Od ukupno planirane vrijednosti, transport i skladištenje nose 30,0% vrijednosti, a vodosnabdjevanje i sanacija nose 26,0%.

Kandidovani projekti prema DAC sektorima u %



Graf 2.

b) Pregled kandidovanih projekata

Tabela 6. Pregled kandidovanih projekata, u KM

DAC Sektor	Ministarstva i općine	R.b.	Naziv projekta	Ukupni troškovi	Plan početka realizacije
110 Obrazovanje	Općina Ilijaš	1.	Proširenje sportske sale u JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš	300.000	2018
		2.	Povećanje energetske efikasnosti na objektu JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš	249.221	2018
		3.	Proširenje sportske sale u Osnovnoj školi "Hašim Spahić" Ilijaš	300.000	2018
		4.	Adaptacija objekta JU "KSC i Radio Ilijaš" općina Ilijaš	200.000	2018
		5.	Sanacija objekta dječijeg vrtića u Ilijašu	108.000	2018
		6.	Vanjsko uređenje OŠ "Podlugovi" u podlugovima	90.000	2018
		Općina Novo Sarajevo	7.	Izgradnja Osnovne škole Pofalići	7.100.000
112 Osnovno obrazovanje	Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo	8.	Izgradanja osnovne škole u MZ Stup	3.370.000	2018
121 Zdravstvo općenito	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	9.	Nabavka i instaliranje aparata linearni akcelerator i CT simulator - "BIG BORE" za potrebe O.J. Klinike za onkologiju	5.700.000	2018
		10.	Nabavka i instaliranje aparata magnetna rezonansa 3T, magnetna rezonansa 1,5T i dva ultrazvučna aparata opšte namjene za potrebe O.J. Klinike za radiologiju	6.300.000	2018
		11.	Izmještanje kotlovnice zgrade klinike za plućne bolesti i tuberkulozu Podrahstovi - izgradnja	500.000	2019
		12.	Sanacija klizišta na lokalitetu "Jezero"	1.000.000	2018
		13.	Adaptacija prostora i sanacija postrojenja kotlovnice i rashladnog postrojenja u objektu "TEB"	1.950.000	2019
		14.	Adaptacija objekta "Stara radiologija" sa izmjenom komplet visokonaponske i niskonaponske opreme u trafostanicama TS.797 (ortopedija) i TS.925 (hirurgija) te sa izradom vatrodajavnog sistema i gromobranske instalacije	2.200.000	2018
		15.	Nabavka i instaliranje aparat SPECT/CT za potrebe O.J. Klinika za nuklearnu medicinu	1.750.000	2018
		16.	Patologija, arhiva, krevetna stanica (etaža 04), centralna apoteka (etaža 05) i molitveni prostori (etaža 07), (dio projekta "G")	12.700.000	2019
		17.	Klinika za bolesti srca i reumatizma (projekat "F" - stacionar 08. etaža CMB)	9.800.000	2019
		18.	Jitt, Klinika za endokrinologiju, engiologiju i hiperbaričnu medicinu (Projekat "E" - stacionar 09. etaža CMB)	9.800.000	2019

DAC Sektor	Ministarstva i općine	R.b.	Naziv projekta	Ukupni troškovi	Plan početka realizacije
		19.	Glavni ulaz restoran osoblja odjel za transfuziju (dio projekta "G")	4.400.000	2019
		20.	Klinika za urologiju, nefrologija i transplatacija (projekat "D" - stacionar 10. etaža CMB)	9.800.000	2019
		21.	Klinika za onkološku i glandularnu hirurgiju, klinika za torakalnu hirurgiju i neurološka klinika - stroke unit (projekat "C" - stacionar 11. etaža CMB)	9.800.000	2018
		22.	Klinika za opću i abdominalnu hirurgiju, gastroenterološka klinika (projekat "B" - stacionar 12. etaža CMB)	9.800.000	2018
		23.	Rekonstrukcija objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo i specifikacija potrebene opreme	2.747.963	2018
		24.	Izgradnja i opremanje zgrade Odjeljenja za forenzičku psihijatriju pri JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo	6.215.000	2018
		25.	II faza izvođenja radova na sanaciji toplotnih podstanica u JU Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš"	600.000	2018
		26.	Nabavka prioritete medicinske opreme za JU Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš"	2.200.000	2018
		27.	Nabavka MRI aparata za potrebe JU Opća bolnica "Prim dr. Abdulah Nakaš"	2.000.000	2018
122 Osnovno zdravstvo	Ministarstvo privrede KS	28.	Dezinfekciona stanica	700.000	2018
	Općina Novo Sarajevo	29.	Izgradnja objekta ambulante i mjesne zajednice u naselju Hrasno brdo	2.500.000	2018
140 Vodospodizivanje i sanacija	Općina Ilijaš	30.	Rekonstrukcija Filter stanice	680.000	2018
		31.	Rekonstrukcija vodovodne mreže užeg gradskog jezgra	380.000	2018
		32.	Nabavka i ugradnja filter postrojenja na izvorištu Sokolina Srednje	270.000	2018
		33.	Izgradnja zajedničkog prečištača i kolektorske mreže otpadnih voda na području Općina Vogošća, Ilijaš i Breza	137.318.322	2018
		34.	Izgradnja distributivnog rezervoara pitke vode za višu zonu zapremine 400 ³ sa pratećim cjevovodom i pumpnim postrojenjem	620.000	2018
		35.	Fekalna kanalizaciona mreža MZ Kamenica	3.820.817	2018
		36.	Izgradnja sistema vodospodizivanja šireg područja Nišičke visoravni sa izvorišta Vratak - I faza	1.043.990	2018
		Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	37.	Uspostavljanje integrisanog upravljanja otpadom kroz sistem selektivnog prikupljanja otpada	8.800.000
	38.		Unapređenje prikupljanja komunalnog otpada u Kantonu Sarajevo	6.000.000	2018
	39.		Unapređenje usluge deponovanja komunalnog otpada u Kantonu Sarajevo	2.550.000	2018
	40.		Poboljšanje komunalne higijene javno - prometnih površina u Kantonu Sarajevo	4.000.000	2018
	Općina Stari Grad	41.	Rekonstrukcija sabirnih separacionih kolektora Ø 300 i vodovoda Ø 200 u ulici Balibegovića	342.051	2018
	Općina Centar Sarajevo	42.	Strategija Općine Centar, akcioni plan za upravljanje otpadnim vodama u ruralnom području Općine Centar, izgradnja kanalizacione mreže na lokalitetu ulica 105. motorizovane brigade i Branka Gabela/kanalizacija ne postoji	934.900	2018
	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	43.	Poboljšanja kvaliteta usluge vodospodizivanja - III - faza Filter postrojenja Bosna	1.800.000	2018
151 Vladin sektor i civilno društvo	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS	44.	e - Arhiva Zavoda za planiranje razvoja	500.000	2018
	Općina Ilijaš	45.	Povećanja energetske efikasnosti Sportske dvorane u Ilijašu	368.156	2018
		46.	Rekonstrukcija gradskog stadiona sa izgradnjom novih sadržaja	1.000.000	2018
		47.	Izgradnja sportsko rekreacionog centra Mrakovo, općina Ilijaš	526.319	2018
		48.	Rekonstrukcija zgrade društvenog doma u Podlugovima	251.500	2018
Općina Novo Sarajevo	49.	Izgradnja bazena u naselju Hrasno brdo	2.500.000	2018	
160 Ostale usluge i socijalna infrastruktura	Ministarstvo privrede KS	50.	Rekonstrukcija Ledene dvorane KJP Centra Skenderija d.o.o. Sarajevo	15.500.000	2018
		51.	Rekonstrukcija dvorane "Mirza Delibašić" KJP Centra Skenderija d.o.o. Sarajevo	16.000.000	2018
		52.	Rekonstrukcija sportskih dvorana KJP Centra Skenderija d.o.o. Sarajevo	5.000.000	2018
		53.	Sanacija konstruktivnih elemenata	3.000.000	2018
	Ministarstvo kulture i sporta KS	54.	Fasade kompleksa "Skenderija"	1.500.000	2018
55.	Mala scena Narodnog pozorišta sa pratećim radioničkim objektom i smještajnim kapacitetima	7.000.000	2018		
205 Proizvodnja i snabdijevanje energijom	Ministarstvo privrede KS	56.	Proizvodnja i primjena novih energenata	4.000.000	2018
210 Transport i skladištenje		57.	Uvođenje ITS i automatsko upravljanje saobraćajem u Kantonu sarajevo	10.000.000	2018
		58.	Projekat sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu	46.740.000	2018

DAC Sektor	Ministarstva i općine	R.b.	Naziv projekta	Ukupni troškovi	Plan početka realizacije
	Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo	59.	Projekat povećanja sigurnosti slijepih i slabovidnih osoba u gradskom saobraćaju	4.000.000	2018
		60.	Nabavka nove elektrovrhne podstanice za napajanje tramvajske i trolejbuske kontaktne mreže na području Općine Stari Grad	1.000.000	2018
		61.	Povećanje kapaciteta za prevoz putnika - trolejbuski prsten Dobrinja	6.000.000	2018
		62.	Projekat obnove voznog parka za javni linijski prevoz putnika, nabavka autobusa (10 solo + 10 zglobnih na CNG)	9.800.000	2018
		63.	Povećanje kapaciteta za prevoz putnika - trolejbusi	5.600.000	2019
		64.	Izgradnja infrastrukture na trasi Skenderija - Vogošća, za uspostavu trolejbuskog vida prevoza za građane opštine Vogošća	9.000.000	2018
		65.	Povećanje kapaciteta za prevoz putnika - izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica	17.500.000	2018
		66.	Povećanje kapaciteta za prevoz putnika - minibusi	1.600.000	2019
	Općina Centar Sarajevo	67.	Izmještanje Alipašine ulice i izgradnja kružnog toka M18-raskrsnica Jukićeva, Branilaca Šipa	3.000.000	2018
		68.	Saobraćajnica sa pratećom infrastrukturom - Kranjčevićeva	1.700.000	2018
Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve Kantona	69.	Izgradnja i rekonstrukcija Južne longitudinalne - Dionica II (od IV + 200m do X transverzale; km 2+580,150 do 5+616,20)	25.347.557	2019	
	70.	Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale - Dionica I (Kranjčevićeva - Bare + Vijadukt bare; km 0+000 do 2+280)	53.422.293	2020	
220 Komunikacije	Ministarstvo pravde i uprave	71.	Projekat razvoja novih programskih sadržaja uz korištenje HD reportažnih kola	700.000	2018
2.30 Proizvodnja i snabdjevanje energijom	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	72.	Zamjena konvencionalne rasvjete LED rasvjetom	35.000.000	2018
		73.	Zamjena ventila na gasnom sistemu kantona Sarajevo	1.300.000	2018
		74.	Modernizacija regulacionih postrojenja prema DVGW regulativi	1.000.000	2018
		75.	Zamjena mjerača protoka gasa (II faza)	6.500.000	2018
		76.	Rekonstrukcija sistema katodne zaštite	900.000	2018
		77.	Javna punionica vozila na komprimirani prirodni gas (CNG)	1.600.000	2018
		78.	Uvezan gasni prsten na dionici Hrasnica - Igman - Bjelašnica - Hadžići	3.151.000	2018
		79.	Harmonizacija tehničke regulative i legislative u zemljama jugoistočne Evrope - II faza	1.135.000	2018
		80.	Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja proširenjem postojećeg SCADA sistema	2.500.000	2018
		81.	Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja zamjenom pumpnih sistema (I faza)	500.000	2018
		82.	Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja zamjenom kotlova i plamenika	5.000.000	2018
		83.	Izgradnja kotlovnice snage CCA 20 MW na lokalitetu obuhvata regulacionog plana "Alipašin Most VII"	5.000.000	2018
		84.	Izgradnja kotlovnice snage CCA 16 MW na lokalitetu obuhvata regulacionog plana "Alipašin Most VII"	5.000.000	2019
		85.	Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja zamjenom distributivnih mreža	4.000.000	2018
86.	Izgradnja postrojenja na drvnu biomasu - sječka	4.000.000	2018		
311 Poljoprivreda	Ministarstvo privrede KS	87.	Izgradnja mreže odvođenja tehnoloških, otpadnih i oborinskih voda i izgradnja prečištača otpadnih voda sa farme krava KJP "poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Ilidža	800.000	2018
		88.	Uvođenje i unapređenje metoda u cilju praćenja rezidua/kontaminanata u hrani animalnog porijekla	600.000	2018
321 Industrija	Općina Ilijaš	89.	Uspostava industrijske zone Luke, Ilijaš - II faza	3.898.576	2018
	Ministarstvo privrede KS	90.	Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u industrijskim zonama Kanatona Sarajevo	1.500.000	2018
332 Turizam	Općina Ilijaš	91.	Revitalizacija Starog grada Dubrovnika, općina Ilijaš	1.000.000	2018
		92.	Rasvjeta skijaških staza na Velikom Polju, Igman	1.950.000	2018
		93.	Rasvjeta staze na Bjelašnici	2.500.000	2018
		94.	Rekonstrukcija bazena na Velikom Polju, Igman	2.000.000	2018
		95.	Nove skijaške staze - Bjelašnica, Igman	2.350.000	2018
		96.	Unapređenje sajamskog turizma sanacijom Platoo (II faza) KJP Centra Skenderija d.o.o. Sarajevo	2.500.000	2018
410 Zaštita okoliša općenito	Ministarstvo kulture i sporta	97.	Projekat unapređenja i osavremenjavanja metodologije rada i povećanja kvaliteta usluga Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo kroz implementaciju pametnih tehnologija, znanja i društvene inkluzije	570.000	2018
	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	98.	Unapređenje sistema monitoringa kvaliteta zraka u KS	800.000	2018

DAC Sektor	Ministarstva i općine	R.b.	Naziv projekta	Ukupni troškovi	Plan početka realizacije
430 Ostale višesektorske aktivnosti	Ministarstvo pravde i uprave	99.	Projekat obnove krova, fasade i prozora uz ugradnju teretnog lifta zgrade palate pravde	2.500.000	2018
	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS	100.	Studija za formiranje Urbanističkog pravilnika za Kanton Sarajevo	1.000.000	2018
	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	101.	Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju "Vlakovo" - proširenje kapela	3.300.000	2018
		102.	Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju "Vlakovo" - proširenje parkinga	1.000.000	2018
	Ministarstvo za boračka pitanja KS	103.	Izgradnja memorijalnog centra "Žuč"	3.549.653	2020
		104.	Projekat stavljanja u funkciju i preuređenja objekta "KON-TIKI" ("Kod Sonje") u spomen obilježje - Muzej stradanja građana BiH, koji bi podsjećao na događaje u periodu 1992-1995. godine	850.000	2020
	Općina Stari Grad	105.	Poboljšanje energetske efikasnosti osnovnoškolskih objekata u Općini Stari Grad	2.155.676	2018
		106.	Nadogradnja i utopljavanje Doma zdravlja Stari Grad	1.000.000	2018
107.		Poboljšanje energetske efikasnosti zgrada administracije Općine Stari Grad Sarajevo	1.300.000	2018	
510 Opća budžetska podrška	Ministarstvo privrede KS	108.	Sanacija i rekonstrukcija kompresornice - rashladnog postrojenja za potrebe klizališta u OC Zetra	501.000	2018
UKUPNO:				649.506.993	

c) Kandidovani projekti prema ciljevima Strategije razvoja KS do 2020.

Kandidovani projekti sagledani su i kontekstu strateških ciljeva razvoja utvrđenih u Strategiji razvoja KS do 2020.

Tabela 7. Pregled kandidovanih projekata prema strateškim ciljevima Strategije razvoja KS do 2020.

Strateški ciljevi	Broj projekata	Ukupna vrijednost, u KM
1. Poboljšati administrativni i poslovni ambijent za ubrzan ekonomski rast i unaprijediti ekonomsku strukturu radi povećanja izvoza roba i usluga	7	14.048.576
2. Povećati zaposlenost i kreirati nova bolje vrednovana radna mjesta		
3. Stvoriti uslove za uključujući društveno ekonomski rast i smanjenje siromaštva i unaprijediti dostupnost i pouzdanost svih javnih servisa	43	177.758.435
4. Odgovorno upravljati okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima	51	454.494.982
5. Unaprijediti sistem upravljanja razvojem Kantona Sarajevo	7	3.205.000
Ukupno:	108	649.506.993

Cilju koji se odnosi na poboljšanje administrativnog i poslovnog ambijenta za ubrzan ekonomski rast i unaprijeđenje ekonomske strukture radi povećanja izvoza roba i usluga doprinosi 7 projekata, koji angažiraju 2,1% potrebnih sredstava.

Cilju koji se odnosi stvaranje uslova za uključiv društveno ekonomski rast i smanjenje siromaštva i unaprijeđenje dostupnosti i pouzdanosti svih javnih servisa doprinose 43 projekta, koji angažiraju 27,3% potrebnih sredstava.

Cilju koji se odnosi na odgovorno upravljanje okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima doprinosi 51 projekat za čiju je realizaciju potrebno obezbijediti preko 454miliona KM (69,9% sredstava).

Kandidovano je sedam projekata koji doprinose cilju unaprijeđenja sistema upravljanja razvojem KS.

Ovaj kratak osvrt ukazuje da u kandidovanim projektima nedostaju prijedlozi koji doprinose ubrazanju ekonomskog rasta i unaprijeđenju ekonomske strukture radi povećanja izvoza, a posebno oni projekti koji značajno generiraju zaposlenost. U tom smislu u narednom programu javnih investicija KS 2019-2021 trebaju se naći kandidirani projekti koji će doprinosti i realizaciji prva tri strateška cilja iz Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2020. Na taj način uspostavila bi se veza između ova dva ključna strateška razvojna dokumenta Kantona Sarajevo i pripremile kvalitetne podloge za kapitalna ulaganja iz budžeta KS. Poseban značaj je što to znači usmjeravne budžeta u razvojna strateška opredjeljenja koja su u potpunosti pripremljena prema projektnom pristupu (IP obrazci) što je osnova za zahvatnije sredstava iz EU i drugih fondova.

d) Rangiranje kandidovanih projekata

Uslovi za kandidovanje projekata precizirani su u čl.12. Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija u F BiH (Službene novine F BiH, br. 106/14). Uredba propisuje kriterij kvalitete i minimalne vrijednosti, kao i potrebnu prateću dokumentaciju:

- a) pozitivno mišljenje resornog ministarstva o usklađenosti projekta sa strateškim okvirom,
- b) dokumente koji dokazuju stepen pripremljenosti projekta za realizaciju,
- c) izjavu o pripremljenosti projekta u skladu sa dokumentima prostornog uređenja,
- d) izjavu da projekt nije u suprotnosti s obavezama preuzetim međunarodnim ugovorima izdatu od nadležnog ministarstva ,
- e) plan investiranja za projekt uz saglasnost kantonalnog Ministarstva finansija,
- f) listu svih postupaka i radnji koje je potrebno poduzeti za izdavanje upravnih akata koji su neophodni za potpunu realizaciju projekta (urbanistička saglasnost, građevinska dozvola, upotrebna dozvola, saglasnosti infrastrukturnih upravitelja, neophodnih sudskih akata i sl.),
- g) analizu finansijske sposobnosti krajnjeg korisnika, osim u slučaju da je krajnji korisnik kanton ili općina.

Komisija za program javnih investicija izvršila je ocjenu projekata na temelju Obrazca za ocjenjivanje (objavljenog uz Uredbi, Službene novine F BiH br. 106/14), prema utvrđenim kriterijima: relevantnost projekta, pripremljenost dokumentacije, izvodljivost, održivost i hitnost projekta.

Interni šifarnik za ministarstva:

MF	Ministarstvo finansija
MKS	Ministarstvo kulture i sporta
MPU	Ministarstvo pravde i uprave
MP	Ministarstvo privrede
MPGZO	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

MS	Ministarstvo saobraćaja
SD	Direkcija za ceste
MKI	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
MUP	Ministarstvo unutrašnjih poslova
MBP	Ministarstvo za boračka pitanja
MON	Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
MRSP	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
MZ	Ministarstvo zdravstva

Tabela 8. Rang lista kandidovanih projekata –Ministarstva

Red broj	Interna šifra	Naziv projekata	Prosjeck bodova
1.	MZ	Izgradnja i opremanje zgrade odjeljenja za forenzičku psihijatriju pri JU Psihijatrija KS	86,7
2.	MZ	Nabavka MRI aparata za potrebe JU Opća bolnica Abdulah Nakaš	85,0
3.	MKI	Izgradnja kotlovnice snage CCA20 MW na lokalitetu obuhvata Regulacionog Pl. „ALIPAŠIN MOST VII“	83,5
4.	MKI	Uspostavljanje integrisanog upravljanja otpadom kroz sistem selektivnog prikupljanja otpada	83,1
5.	MZ	KCUS Program 2: Klinika za opću abdominalnu hirurgiju, gastroenterološka klinika (Projekat“B“-stacionar 12. etaža CMB)	82,7
6.	MP	Rasvjeta skijaških staza na Velikom polju Igman	81,8
7.	MZ	Nabavka i instaliranje magnetna rezonansa i dva ultrazvučna aparata	80,8
8.	MZ	KCUS Program 3: Klinika za onkološku i glandularnu hirurgiju, klinika za torokalnu hirurgiju i neurološka klinika –STROKE UNIT (Projekat „C“-stacionar 11. etaža CMB)	80,3
9.	MZ	Adaptacija objekta Stara radiologija	80,0
10.	MZ	Nabavka i instaliranje aparata linearni akcelerator i CT simulator –BIG BORE za onkologiju	80,0
11.	MP	Rasvjeta skijaških staza na Bjelašnici	79,8
12.	MKI	Zamjena ventila na gasnim sistemima u Kantonu Sarajevo	79,7
13.	MKI	Harmonizacija tehničke regulative i legislative u zemljama jugoistočne Evrope- II faza	79,3
14.	MZ	KCUS Program 4: Klinika za urologiju, nefrologija i transplatacija (Projekat „D“-stacionar 10. etaža CMB)	79,0
15.	MKI	Javna punionica vozila na komprimirani prirodni gas „CNG“	78,7
16.	MKI	Unapređenje prikupljanja komunalnog otpada u Kantonu Sarajevo	78,6
17.	MP	Nove skijaške staze-Bjelašnica, Igman	78,2
18.	MZ	KCUS Program 6: JITT, Klinika za endokrinologiju, angiologiju i hiperbaričnu medicinu (Projekat „E“-stacionar 09.etaža CMB)	78,2
19.	MKI	Uvezan gasni prsten na dionici Hrasnica-Igman-Bjelašnica-Hadžići	78,0
20.	MZ	Izmještanje kotlovnice zgrade za plućne bolesti i tuberkulozu Podhrastovi-izgradnja	77,8
21.	MP	Sanacija konstruktivnih elemenata	77,6
22.	MZ	KCUS Program 5: Glavni ulaz, restoran osoblja, odjel za tranfuziju (dio Projekta „G“)	77,2
23.	MKI	Unapređenje deponovanja komunalnog otpada u Kantonu Sarajevo	77,1
24.	MZ	Adaptacija prostora i sanacija postra kotl. Ovnicei rashladnog postrojenja u objektu TEB	76,8
25.	MKI	Modernizacija regulacionih postrojenja prema DVGW regulativi	76,7
26.	MZ	KCUS Program 7: Klinika za bolesti srca i reumatizma (Projekat „F“-stacionar 08. etaža CMB)	76,5
27.	MP	Proizvodnja i primjena novih energenata	76,4
28.	MBP	Izgradnja memorijalnog centra „ŽUČ“	76,3
29.	MKI	Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja zamjenom pumpnih sistema	76,3
30.	MP	Rekonstrukcija Ledene dvorane „KJP CENTRA Skenderija“ d.o.o. Sarajevo	76,0
31.	MKI	Izgradnja kotlovnice CCA 16 MW na lokalitetu obuhvata Regulacionog plana „Alipašin most VII“	75,7
32.	MZ	KCUS Program 8: Patologija, arhiva, krevetna stanica (Etaža 04), centralna apoteka (Etaža 05) i molitveni prostori (Etaža 07), (dio Projekta „G“)	75,5
33.	MP	Izgradnja mreže na farmi krava Poljoprivredno dobro Butmir	75,3
34.	MS-DC	Modernizacija sistema urbanih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo, izgradnjom i rekonstrukcijom Južne longitudinalne-dionica: od IV do VI transverzale	75,3
35.	MP	Fasade kompleksa Skenderija	75,3
36.	MKI	Rekonstrukcija sistema katodne zaštite	75,3
37.	MPU	Projekat razvoja novih programskih sadržaja uz korištenje HD reportažnih kola	75,0
38.	MBP	Stavljanje u funkciju i preuređenja objekta-„KON-TIKI“(„Kod Sonje), u Projekat spomen obilježje- muzej stradanja gađana BiH, koji bi podsjećao na događaje u periodu 1992-1995.godine,	74,7

Red broj	Interna šifra	Naziv projekata	Prosjek bodova
39.	MS-DC	Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale – Dionica II (Bare – Tunel Kobilja Glava – Hotonj; km 2+200 do 5+200)	74,5
40.	MZ	Nabavka aparata SPECT/CT za potrebe O.J Klinika za nuklearnu medicinu	74,5
41.	MKI	Povećanje kapaciteta za ukop/shranu na groblju Vlakovo proširenje kapela	74,3
42.	MKS	Projekat unapređenja i osavremenjavanja metodologije rada i povećanje kvaliteta usluga Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo kroz implementaciju pametnih tehnologija, znanja i društvene inkluzije	74,2
43.	MZ	Sanacija klizišta na lokalitetu „Jezero“	74,0
44.	MKI	Zamjena mjerača protoka gasa „II FAZA“	73,7
45.	MPUGIZO	Studija za formiranje Urbanističkog pravilnika za Kanton Sarajevo	73,6
46.	MP	Rekonstrukcija dvorane „Mirza Delibašić KJP centar Skenderija“ d.o.o.Sarajevo	73,4
47.	MP	Rekonstrukcija sportskih dvorana“ KJP centar Skenderija“ d.o.o. Sarajevo	73,0
48.	MKI	Izgradnja postrojenja na drvenu biomasu-sječka	73,0
49.	MZ	Rekonstrukcija objekta zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS i specifične potrebne opreme	72,7
50.	MKI	Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja zamjenom kotlova i plamenika	72,4
51.	MS	Projekat povećanja sigurnosti slijepih i slabovidnih osoba u gradskom saobraćaju	71,7
52.	MO	Izgradnja O.Š MZ Stup	71,4
53.	MPUGIZO	e-Arhiva Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo	71,3
54.	MKI	Zamjena konvekcionalne rasvjete LED rasvjetom	70,7
55.	MKI	Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja proširenjem postojećeg SCADA sistema	70,1
56.	MKI	Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja zamjenom distributivnih mreža	70,0
57.	MKS	Mala scena Narodnog pozorišta sa pratećim radioničkim objektom i smještajnim kapacitetima	69,4
58.	MKI	Poboljšanje komunalne higijene javno-prometnih površina u Kantonu Sarajevo	68,0
59.	MP	Dezinfekciona stanica	67,4
60.	MP	Unapređenje sajamskog turizma <i>Sanacija platoa II faza KJP Centar Skenderija</i>	66,5
61.	MKI	Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju „Vlakovo“-proširenje parkinga	65,1
62.	MP	Rekonstrukcija bazena na Velikom Polju, Igman	61,2
63.	MP	Uvođenje i unapređenje metoda u cilju praćenja rezidua/kontaminanata animalnog porijekla	61,2
64.	MS	Projekt sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu	61,0
65.	MS	Nabavka nove elektrovočne podstanice za napajanje tramvajske i trolejbuske, kontaktne mreže na području opštine Stari Grad	59,3
66.	MZ	II FAZA izvođenja radova na sanaciji toplotnih podstanica	57,9
67.	MS	Uvođenje ITS i automatsko upravljanje saobraćajem u Kantonu Sarajevo	57,4
68.	MS	Projekat obnove voznog parka za javni linijski prijevoz putnika, nabavka autobusa (10 solo+10 zglobnih na CNG)	57,3
69.	MPU	Projekat obnove krova, fasade i prozora uz ugradnju teretnog lifta zgrade Palate pravde	55,3
70.	MZ	Nabavka prioritetne medicinske opreme Opća bolnica „Abdulah Nakaš“	54,3
71.	MS	Povećanje kapaciteta za prevoz putnik-izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica	52,9
72.	MS	Izgradnja infrastrukture na trasi Skenderija-Vogošća, za uspostavu trolejbuskog vida prevoza za građane opštine Vogošća	51,3
73.	MP	Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u industrijskim zonama KS	51,0
74.	MP	Sanacija i rekonstrukcija kompresornice-rashladnog postrojenja za potrebe klizališta u OC Zetra	43,3

Interni šifrnici za općine:

OSG	Stari Grad
OC	Centar
ONS	Novo Sarajevo
ONG	Novi Grad
OIDŽ	Ilidža
OV	Vogošća
OH	Hadžići
OI	Ilijaš
OT	Trnovo

Tabela 9. Rang lista kandidovanih projekata - Općine

Red broj	Interna šifra	Naziv projekata	Prosjek bodova
1.	OI	Uspostava industrijske zone Luke, Ilijaš- II FAZA	87,0
2.	OSG	Rekonstrukcija sabirnih separacionih kolektora 300 i vodovoda 200 u ulici Balibegovića	79,7
3.	OSG	Nadogradnja i utopljavanje Doma zdravlja Stari Grad	78,7
4.	ONS	Izgradnja objekta ambulante i mjesne zajednice u naselju Hrasno Brdo	78,5
5.	OSG	Poboljšanje energetske efikasnosti osnovnoškolskih objekata u Općini Stari Grad	76,1
6.	OSG	Poboljšanje energetske efikasnosti zgrada administracije Općine Stari Grad	75,0
7.	OI	Sanacija objekta dječijeg vrtića u Ilijašu	67,9
8.	ONS	Izgradnja bazena u naselju Hrasno Brdo	60,8
9.	OI	Proširenje sportske sale u J.U. „Srednjoškolski centar – Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš	60,7
10.	OI	Proširenje sportske sale u O.Š. „Hašim Spahić“ Ilijaš	59,6
11.	ONS	Izgradnja O.Š. Pofalići	59,3
12.	OI	Fekalna kanalizaciona mreža MZ Kamenica	55,9
13.	OI	Povećanje energetske efikasnosti JU Srednjoškolski centar-Nedžad Ibrišimović Ilija,	50,1
14.	OI	Izgradnja sistema vodosnabdijevanja šireg područja Nišićke visoravni sa izvorišta Vrutak-I FAZA	25,4

U tabeli 10. su kandidovani projekti koji nisu uvršteni u Prijedlog PJI KS zbog nepopunjenih IP obrazaca, nepotpune dokumentacije kao i nedostavljene naknadne dokumentacije za Prijedlog PJI KS.

Tabela 10. Neocijenjeni kandidovani projekti Ministarstva i Općine

Naziv ministarstva	Red broj	Interna šifra	Naziv projekata
Ministarstvo saobraćaja -Direkcija za ceste	1.	MS	Povećanje kapaciteta za prevoz putnika-trolejbuski prsten Dobrinja
	2.	MS	Povećanje kapaciteta za prevoz putnika-trolejbusi
	3.	MS	Povećanje kapaciteta za prevoz putnika-minibusi
Ministarstvo prostornog uređenja građenja i zaštite okoliša	4.	MPUGIZO	Unapređenje sistema monitoringa kvaliteta zraka u KS
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	5.	MKI	Poboljšanja kvaliteta usluge vodosnabdijevanja - III - faza Filter postrojenja Bosna
Općina Ilijaš	6.	OI	Rekonstrukcija filter stanice
	7.	OI	Rekonstrukcija vodovodne mreže užeg gradskog jezgra
	8.	OI	Nabavka i ugradnja filter postrojenja na izvorištu Sokolina Srednje
	9.	OI	Adaptacija objekta JU KSC i Radio Ilijaš, Općina Ilijaš
	10.	OI	Povećanje energetske efikasnosti Sportske dvorane u Ilijašu
	11.	OI	Revitalizacija Starog grada Dubrovnika, Općina Ilijaš
	12.	OI	Rekonstrukcija gradskog stadiona sa izgradnjom novih sadržaja
	13.	OI	Vanjsko uređenje O.Š. „Podlugovi“ u Podlugovima
	14.	OI	Izgr.sportsko rekreacionog centra Mrakovo, općina Ilijaš
	15.	OI	Rekonstrukcija zgrade društvenog doma u Podlugovima
	16.	OI	Izgr. zajedničkog prečištača otpad. voda Vogošća-Ilijaš-Breza
	17.	OI	Izgr. distri.rezervoara pitke vode za višu zonu zapremine 400m ³
	Općina Centar	18.	OC
19.		OC	Izmj. Alipa. ul i izgr. kruž. toka M18-raskrsnica Jukićeva-Bran.Šipa
20.		OC	Strategija Općine Centar, Akcioni plan za upravljanje otpadnim vodama u ruralnom području Općine Centar –Izgradnja kanalizacione mreže na lokalitetu 105. motorizovane brigade i Branka Galeba /kanalizacija ne postoji


III. Projekti u implementaciji

a) Struktura projekata prema ministarstvima i DAC-sektorima

Najveći broj projekata u implementaciji nose Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša, Ministarstvo privrede sa 16,3%, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture sa 14,0%. Projekti iz Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture učestvuju sa 20,6% i Ministarstva saobraćaja, učestvuju sa 15,3% u ukupnoj vrijednosti svih tekućih projekata.

Tabela 11. Projekti u implementaciji prema ministarstvima

Ministarstva	Broj projekata	Ukupna vrijednost, u KM
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade	5	48.251.857
Ministarstvo zdravstva	4	36.740.378
Ministarstvo prostornog uređenja, gradjenja i zaštite okoliša	7	51.039.896
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	6	92.012.116
Ministarstvo unutrašnjih poslova	1	38.244.214
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice	1	2.635.631
Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za ceste KS	2	7.644.545
Ministarstvo saobraćaja KS	5	68.229.000
Ministarstvo privrede	7	61.590.435
Ministarstvo za boračka pitanja	2	9.608.955
Ministarstvo za boračka pitanja-Fond memorijala	1	19.345.452
Općina Centar	1	6.930.000
Općina Trnovo	1	4.000.000
Ukupno	43	446.272.479




Graf 3.

U Prijedlogu PJI KS 2018-2020 uključeni su projekti koji su u implementaciji čija je realizacija počela prije 2018 godine i projekti čija se realizacija nastavlja. Ukupna vrijednost svih projekata u implementaciji iznosi 446.272.479 KM.

Tabela 12. Tekući projekti po DAC sektorima, u KM

DAC Sektor	Broj projekata	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-30.06.2017.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period
								2017	2018	2019	
112 Osnovno obrazovanje	3	11.805.674	2.032.838	7.430.000		2.032.838	2.342.836				
114 Visokoškolsko obrazovanje	3	43.376.183	236.479	3.724.785	6.845	243.324	39.414.919				
121 Zdravstvo, općenito	4	36.740.378	31.379.819	3.360.559		31.379.819		1.000.000	1.000.000		
122 Osnovno zdravstvo	1	1.000.000						400.000	600.000		
140 Vodosnadbjevanje i sanacija	7	99.930.565	2.500.565	17.810.000	9.010.000	10.628.449	48.920.000	13.620.000	13.180.000	2.400.000	1.500.000
151 Vladin sektor civilno društvo, općenito	1	38.244.214	20.773.776	4.988.438	163.131	20.936.907	3.000	4.980.000	2.999.500	4.499.500	
160 Ostale usluge i socijala	5	41.767.078	34.513.859	2.845.000	450.000	34.963.859	1.778.219	1.915.000	1.315.000		
210 Transport i skladištenje	7	75.873.545	1.150.000	7.612.721		1.150.000	5.381.824	4.529.000	7.000.000		46.200.000
312 Šumarstvo ukupno	1	24.799.845	5.297.705	7.099.285	629.324	5.927.029		4.034.285	4.134.285	4.234.285	
332 Turizam	5	35.790.590	8.572.438	11.475.113	1.204.589	9.777.027	3.643.039	2.900.000	2.700.000	2.000.000	4.500.000
410 Zaštita životne sredine	2	3.290.000		170.000	167.641	167.641	3.090.000	200.000	200.000	200.000	400.000
430 Ostale višesetorske aktivnosti	4	33.654.407	288.380	16.804.860	16.304.860	16.593.240	4.741.267	1.829.700	4.829.700	2.189.700	2.970.800
Ukupno	43	446.272.479	106.745.859	83.320.761	27.936.390	133.800.133	109.315.104	35.407.985	37.958.485	15.523.485	55.570.800



Graf 4.

Pregled prema DAC klasifikaciji, najveći broj projekata realizira se iz sektora Transporta i skladištenja i Vodosnadbjevanja i sanacije 16,3%, Turizma i Ostalih uluga i socijale 11,6%. Najveću vrijednost nose projekti iz Vodosnadbjevanja i sanacije 22,4% i Transport i skladištenje 17,0%.

Od ukupno planirane vrijednosti 83.320.761 KM u 2017. godini u periodu prvih šest mjeseci tekuće godine realizovano je 27.936.390 KM ili 33,5%. Najveći je stepen realizacije u ovom periodu postignut u Ostalim višesektorskim aktivnostima, realizovano je 97,0%.

U cijelom investicionom periodu realizirano je 133.800.133 KM, što daje 29,9% realizacije ukupne vrijednosti projekata. Za realizaciju svih projekata u implementaciji, nedostaje preko 109,3 miliona KM.

b) Pregled projekata u implementaciji

Tabela 13. Projekti u implementaciji

DAC	Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-30.06.2017.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period
													2018	2019	2020	
112 Osnovno obrazovanje	Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade	1	Izgradnja osnovne škole u naselju Aneks	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	1.620.000	846.220	500.000		846.220	273.780				
				Domaće	Općina Novi Grad	Budžet	1.232.518	659.616		659.616	572.902					
				Domaće	Općina Novo Sarajevo	Budžet	847.482	527.002		527.002	320.480					
		Ukupno						3.700.000	2.032.838	500.000		2.032.838	1.167.162			
		2	Energetska efikasnost u BiH: rekonstrukcija objekata škola OŠ "Zahid Baručija", OŠ "Hašim Spahić", OŠ "Srednje"	Domaće	Kanton Sarajevo	Kredit	1.175.674						1.175.674			
	Općina Centar	3	Izgradnja osnovne škole na Šipu	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	1.000.000		1.000.000							
				Domaće	Općina centar	Budžet	5.930.000		5.930.000							
Ukupno						6.930.000		6.930.000								
112 Osnovno obrazovanje Ukupno							11.805.674	2.032.838	7.430.000		2.032.838	2.342.836				
114 Visokoškolsko obrazovanje	Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade	4	Izgradnja Univerzitetske biblioteke	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	6.193.117	236.479	2.800.000		236.479	3.156.638				
				Ino	Saudijski fond za razvoj KSA	Grant	33.658.281					33.658.281				
				Ukupno						39.851.398	236.479	2.800.000		236.479	36.814.919	
		5	Izgradnja Akademije scenskih umjetnosti-II faza	Domaće	Kanton Sarajevo	Kredit	2.417.940		917.940				1.500.000			
	6	Rekonstrukcija studentskog centra	Domaće	Kanton Sarajevo	Kredit	1.000.000						1.000.000				
			Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	106.845		6.845	6.845	6.845	6.845	100.000				
Ukupno						1.106.845		6.845	6.845	6.845	1.100.000					
114 Visokoškolsko obrazovanje Ukupno							43.376.183	236.479	3.724.785	6.845	243.324	39.414.919				

DAC	Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-30.06.2017.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period	
													2018	2019	2020		
121 Zdravstvo, općenito	Ministarstvo zdravstva KS	7	Rekonstrukcija doma zdravlja Kumrovec	Domaće	ZZOKS	Grant	4.352.442	4.352.442				4.352.442					
				Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	1.790.300	1.790.300				1.790.300					
				Domaće	Općina Novi Grad	Budžet	814.887	251.987	562.900			251.987					
				Domaće	ZIKKS	Grant	450.000		450.000								
				Ukupno			7.407.629	6.394.729	1.012.900				6.394.729				
		8	Izgradnja prostora u CMB_u za smještaj kardiohirurgije, izgradnja terapijskog dijela nuklearne medicine, etaža 04 CMB-a, Izgradnja op bloka sa intenzivnom njegom, etaža 06 i 07 CMB-a, izgradnja oftamološke klinike i klinike za plastičnu hirurgiju na etažama 14 i 15 CMB-a	Ino	Saudijski fond za razvoj	Kredit	21.613.687	21.115.018	498.669				21.115.018				
				Domaće	UKC Sarajevo	Budžet	3.674.327	3.589.553	84.774				3.589.553				
				Domaće	UKC Sarajevo	Budžet	280.519	280.519					280.519				
		Ukupno			25.568.533	24.985.090	583.443				24.985.090						
		9	"Energetska - efikasnost" - objekat "Neuro-psihiatrije"	Domaće	Ministarstvo Zdravstva Kantona Sarajevo - kredit Svjetske banke	Kredit	764.216				764.216						
		10	Zanavljanje dotrajale medicinske i nemedicinske opreme u JU Dom zdravlja KS	Domaće	Ministarstvo zdravstva KS	Budžet	3.000.000				1.000.000				1.000.000	1.000.000	
		121 Zdravstvo, općenito Ukupno							36.740.378	31.379.819	3.360.559		31.379.819		1.000.000	1.000.000	
122 Osnovno zdravstvo	Ministarstvo privrede	11	Karantin za životinje	Domaće	Kanton	Budžet	600.000						240.000	360.000			
				Ino	Fondovi EU	Donacija	400.000					160.000	240.000				
				Ukupno			1.000.000					400.000	600.000				
122 Osnovno zdravstvo Ukupno							1.000.000					400.000	600.000				
140 Vodosnabdjevanje i santacija	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	12	Implementacija Plana upravljanja otpadom Kantona Sarajevo	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	4.618.449	1.618.449	600.000	520.000	2.138.449		900.000	500.000	500.000	500.000	
				Domaće	Općina Ilijaš	Budžet	4.000.000							1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
				Ukupno			8.618.449	1.618.449	600.000	520.000	2.138.449		1.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	13	Interventni program 2016 (ralizacija po Općinama KS)	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	7.200.000			3.600.000	1.530.000	1.530.000	3.600.000				
				Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	3.432.116	382.116	300.000				1.000.000	1.000.000	750.000		
		14	Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju "Vlakovo"-proširenje groblja "Vlakovo"	Domaće	KJKP "Pokop"	Vlastiti prihodi	1.150.000	500.000	200.000					150.000	150.000	150.000	
				Ukupno			4.582.116	882.116	500.000				1.150.000	1.150.000	900.000		
		15	Studija za smanjenje neprihodovane vode u KS	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	2.000.000				1.000.000			1.000.000			
	16	Sanacija prioritetnih dijelova vodovodnog sistema-I Faza	Ino	Banka	Kredit	20.000.000			2.000.000				1.000.000	8.000.000	9.000.000		
			Domaće	Općina Ilijaš	Budžet	3.400.000				350.000			150.000	1.370.000	1.530.000		
Ukupno			23.400.000			2.350.000			1.150.000	9.370.000	10.530.000						

DAC	Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-30.06.2017.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period			
													2018	2019	2020				
			Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Butila	Ino	Zajam WB	Kredit	24.510.000		6.430.000	6.430.000	6.430.000	18.080.000							
				Ino	Evropska komisija	IPA sredstva 2010	19.460.000						19.460.000						
				Ino	Evropska komisija	IPA sredstva 2011	4.600.000						4.600.000						
				Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	1.560.000		530.000	530.000	530.000	530.000	1.030.000						
				Ukupno			50.130.000		6.960.000	6.960.000	6.960.000	43.170.000							
	Općina Trnovo	18	Regionalni vodovod Hojta - Bjelašnica-Igman	Domaće	Općina Trnovo, KS (Budžet KS - MP -2.800.000 KM)	Budžet	4.000.000		2.800.000				1.200.000						
140 Vodovod i sanitacija Ukupno							99.930.565	2.500.565	17.810.000	9.010.000	10.628.449	48.920.000	13.620.000	13.180.000	2.400.000	1.500.000			
151 Vladin sektor civilno društvo, općenito	Ministarstvo unutrašnjih poslova	19	Nabavka opreme	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	24.654.088	10.194.088	1.984.000	163.131	10.357.219		4.979.000	2.998.500	4.498.500				
				Domaće		Kredit	Kredit	5.819.206	2.819.206	3.000.000		2.819.206							
				Domaće		Općina	Transfer	120.810	117.372	3.438		117.372							
				Domaće	Kanton Sarajevo	Vlastiti prihodi	7.650.110	7.643.110	1.000		7.643.110	3.000	1.000	1.000	1.000				
				Ukupno			38.244.214	20.773.776	4.988.438	163.131	20.936.907	3.000	4.980.000	2.999.500	4.499.500				
151 Vladin sektor civilno društvo, općenito Ukupno							38.244.214	20.773.776	4.988.438	163.131	20.936.907	3.000	4.980.000	2.999.500	4.499.500				
160 Ostale usluge i socijala	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	20	Predinvestiranje u rješavanju imovinsko pravnih odnosa i izgradnji primarne materijalne infrastrukture za pokretanje individualne i kolektivne stambene izgradnje u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom na području KS	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	11.569.864	10.124.364	400.000		10.124.364	245.500	400.000	400.000					
				Domaće	Kanton Sarajevo	Kirija	1.033.324	878.824			878.824	154.500							
				Domaće	Kanton Sarajevo	Kredit	2.916.348	2.909.400			2.909.400	6.948							
				Ukupno			15.519.536	13.912.588	400.000		13.912.588	406.948	400.000	400.000					
		Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	5.030.654	2.330.654	800.000		2.330.654	300.000	800.000	800.000							
		Domaće	Kanton Sarajevo	Kredit	1.001.267	982.851	18.416	18.416	1.001.267										
		Domaće	Općina Novi Grad	Budžet	13.000	13.000			13.000										
		Domaće	Općina Novo Sarajevo	Budžet	99.987	99.987			99.987										
		Domaće	Etažni vlasnici	Vlastiti prihodi	17.874	17.874			17.874										
		Ino	NVO-Critas Švicarska	donacija	22.452	22.452			22.452										
Domaće	Federacija BiH	FZO	1.404.384	704.384	431.584	431.584	1.135.968	268.416											
Domaće	Kanton Sarajevo	FZO	385.000	385.000			385.000												
Domaće	Kanton Sarajevo	Primitak	113.670								113.670								
Ukupno			8.088.288	4.556.202	1.250.000	450.000	5.006.202	682.086	800.000	800.000									

DAC	Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-30.06.2017.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period		
													2018	2019	2020			
		22	Sanacija ratnim dejstvima oštećenih krovova	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	12.535.992	12.275.992	80.000		12.275.992	20.000	80.000	80.000				
				Domaće	Kanton Sarajevo	Kredit	99.999	79.763		79.763	20.236							
				Domaće	Kanton Sarajevo	Primitak	75.000	15.000		15.000	60.000							
				Ukupno						12.710.991	12.370.755	80.000		12.370.755	100.236	80.000	80.000	
		23	Sredstva za sanaciju ratnim dejstvima oštećenih liftova	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	2.295.010		2.180.010		35.000		2.180.010	10.000	35.000	35.000		
				Domaće	Etažni vlasnici	Vlastiti prihodi		33.796	33.796				33.796					
				Domaće	Kanton Sarajevo	Kredit	208.827	208.827					208.827					
				Domaće	Općina Novo Sarajevo	Budžet	150.000	150.000					150.000					
				Domaće	Kanton Sarajevo	Kredit	99.999	86.660					86.660	13.339				
				Domaće	Kanton Sarajevo	Primitak	25.000							25.000				
	Ukupno						2.812.632	2.659.293	35.000		2.659.293	48.339	35.000	35.000				
	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice	24	Izgradnja objekta KJU " Porodično savjetovalište"	Domaće	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice	Budžet	1.255.631	715.021				715.021	540.610	600.000				
				Domaće	Kanton Sarajevo	Kredit	1.380.000	300.000	1.080.000			300.000						
				Ukupno						2.635.631	1.015.021	1.080.000		1.015.021	540.610	600.000		
	160 Ostale usluge i socijala Ukupno							41.767.078	34.513.859	2.845.000	450.000	34.963.859	1.778.219	1.915.000	1.315.000			
210 Transport i skladištenje	Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za ceste KS	25	Izgradnja i rekonstrukcija VI transvezale-dionica ulica Alije Kučukalića (DZ Kumrovec) do spoja sa ulicom Safeta Zajke	Domaće	Direkcija za puteve KS	Budžet	1.641.721		941.721			700.000						
				Domaće	Općina Novi Grad	Budžet	200.000					200.000						
				Ukupno						1.841.721		941.721		900.000				
		26	Izgradnja i rekonstrukcija A transverzale	Domaće	Direkcija za puteve KS	Budžet	1.700.000			200.000			1.500.000					
				Domaće	Općina Novi Grad	Budžet	450.000	150.000				150.000	300.000					
				Domaće	Ministarstvo saobraćaja KS	Budžet	3.652.824	1.000.000				1.000.000	2.652.824					
	Ukupno						5.802.824	1.150.000	200.000		1.150.000	4.452.824						
	Ministarstvo saobraćaja KS	27	Projekat obnove voznog parka za javni linijski prevoz putnika	Domaće	Ministarstvo saobraćaja KS	Budžet	53.000.000			2.000.000				2.000.000	5.000.000	44.000.000		
				Domaće	Općina Trnovo, Kanton Sarajevo	Budžet	1.900.000				1.400.000				500.000			
				Domaće	Ministarstvo saobraćaja KS	Budžet	8.800.000				2.600.000				2.000.000	2.000.000	2.200.000	

DAC	Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-30.06.2017.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period			
													2018	2019	2020				
		30	Javna podzemna garaža G3 u ulici Kolodvorska, Općina Novo Sarajevo	Domaće	Općina Novo Sarajevo	Budžet	4.000.000												
		31	Projekat automatskog upravljanja semaforiskim sistemom u Kantonu Sarajevo	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	529.000		471.000			29.000	29.000						
210 Transport i skladištenje Ukupno							75.873.545	1.150.000	7.612.721		1.150.000	5.381.824	4.529.000	7.000.000		46.200.000			
312 Šumarstvo	Ministarstvo privrede KS	32	Provođenje šumsko-uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo za 2017. godinu - kapitalni projekti iz šumarstva	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	24.799.845	5.297.705	7.099.285	629.324	5.927.029		4.034.285	4.134.285	4.234.285				
312 Šumarstvo ukupno							24.799.845	5.297.705	7.099.285	629.324	5.927.029		4.034.285	4.134.285	4.234.285				
332 Turizam	Ministarstvo privrede	33	Rasvjeta skijaških staza na Velikom polju, Igman	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	170.000						100.000	70.000					
				Domaće	Federacija BiH	Budžet	305.000		50.000						150.000	105.000			
				Ino	EU	IP Fond	850.000									500.000	350.000		
				Domaće	Vlastita Sredstva ZOI	Vlastiti prihodi	285.000		100.000					100.000		50.000	35.000		
				Domaće	Ostali izvori	Ostali izvori	340.000									200.000	140.000		
				Ukupno						1.950.000		150.000				100.000	1.000.000	700.000	
		34	Nove skijaške staze-Bjelašnica, Igman	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	250.000			100.000					100.000	50.000			
				Domaće	Federacija BiH	Budžet	375.000			150.000						150.000	75.000		
				Ino	EU	IP Fond	1.250.000			500.000						500.000	250.000		
				Domaće	KJKP "ZOI 84"	Vlastiti prihodi	175.000			50.000				50.000		50.000	25.000		
				Domaće	Ostali izvori	Ostali izvori	300.000			100.000						100.000	100.000		
		Ukupno						2.350.000		900.000				50.000	900.000	500.000			
		35	Sanacija piste za brzo klizanje na Zetri	Domaće	Kanton Sarajevo	Kredit	14.347.000	2.497.000	350.000	350.000	2.847.000	2.500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	4.500.000			
		36	Rekonstrukcija platoa KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	Domaće	Kanton Sarajevo	Grant	1.081.713	13.561	75.113	6.961	20.522	993.039							
		37	Izgradnja sistema za vještačku proizvodnju snijega i novi vertikalni transport na Bjelašnici	Domaće	Kanton Sarajevo	Kredit	10.000.000			10.000.000	847.628	847.628							
				Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	6.000.000	6.000.000				6.000.000							
				Domaće	KJKP "ZOI 84"	Vlastiti prihodi	61.877	61.877				61.877							
				Ukupno						16.061.877	6.061.877	10.000.000	847.628	6.909.505					

DAC	Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-30.06.2017.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period	
													2018	2019	2020		
332 Turizam Ukupno							35.790.590	8.572.438	11.475.113	1.204.589	9.777.027	3.643.039	2.900.000	2.700.000	2.000.000	4.500.000	
410 Zaštita životne sredine	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	38	Realizacija projekata povećanja energetske efikasnosti objekata budžetskih korisnika kantona	Domaće	Ministarstvo zdravstvo KS	Budžet	1.710.000					1.710.000					
				Ino	UNDP	Grant	610.000				610.000						
				Ukupno			2.320.000				2.320.000						
		39	Unapređenje sistema monitoringa kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo	Domaće	Federalni fond za zaštitu okoliša	Sredstva fonda	970.000		170.000	167.641	167.641	770.000	200.000	200.000	200.000	400.000	
410 Zaštita životne sredine Ukupno							3.290.000		170.000	167.641	167.641	3.090.000	200.000	200.000	200.000	400.000	
430 Ostale višesetsorske aktivnosti	Ministarstvo za boračka pitanja	40	Izrada i postavljanje nišana i spomenika šehidima i poginulim borcima i umrlim braniteljima	Domaće	Federacija BiH	budžet	18.500		18.500	18.500	18.500						
				Domaće	Grad Sarajevo	budžet	125.000		125.000	125.000	125.000						
				Domaće	Kanton Sarajevo	budžet	5.043.781	4.769.381	4.769.381	4.769.381	39.200	39.200	39.200	156.800			
				Domaće	Fond Memorijal	Vlastiti prihodi	1.536.887	497.387	497.387	497.387	148.500	148.500	148.500	594.000			
				Domaće	Općine KS	Grant	1.060.787	535.787	535.787	535.787	75.000	75.000	75.000	300.000			
				UKUPNO			7.784.955	5.946.055	5.946.055	5.946.055	262.700	262.700	262.700	1.050.800			
		Ministarstvo za boračka pitanja	41	Izgradnja centralnog spomenika svim poginulim braniteljima opkoljenog Sarajeva	Domaće	Min. za bor. pitanja	Budžet	1.824.000	100.000			100.000	862.000			610.000	252.000
	Ministarstvo za boračka pitanja-Fond memorijala	42	Izgradnja kompleksa "Šehidsko spomen mezarije Kovači"	Domaće	F BiH	Budžet	500.000		500.000	500.000	500.000						
				Domaće	Grad Sarajevo	Budžet	255.000		255.000	255.000	255.000						
				Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	10.473.000	5.473.000	5.473.000	5.473.000	2.000.000		3.000.000				
				Domaće	Kanton Sarajevo	Kredit	2.233.221	2.233.221	2.233.221	2.233.221							
				Domaće	Fond Memorijala	Vlastiti prihodi	4.613.952	817.305	817.305	817.305	877.647	417.000	417.000	417.000	1.668.000		
				Domaće	Općine KS	Budžet	221.751	221.751	221.751	221.751							
				Domaće	Sarajevska pivara	Donacija	620.000	620.000	620.000	620.000							
				Domaće	Ostali kantoni	Budžet	10.000	10.000	10.000	10.000							
Ino				Republika Turska	Donacija	133.971	133.971	133.971	133.971								
Domaće				Fizička lica	Budžet	284.557	94.557	94.557	94.557	190.000							
Ukupno			19.345.452	10.358.805	10.358.805	10.358.805	3.067.647	417.000	3.417.000	417.000	1.668.000						
	Ministarstvo komunalne privrede i infrstrukture	43	Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju "Vlakovo"-proširenje groblja "Vlakovo"	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	3.550.000	188.380	300.000		188.380	311.620	1.000.000	1.000.000	750.000		
				Domaće	KJKP "Pokop"	Vlastiti prihodi	1.150.000		200.000			500.000	150.000	150.000	150.000		
Ukupno			4.700.000	188.380	500.000		188.380	811.620	1.150.000	1.150.000	900.000						
430 Ostale višesetsorske aktivnosti Ukupno							33.654.407	288.380	16.804.860	16.304.860	16.593.240	4.741.267	1.829.700	4.829.700	2.189.700	2.970.800	
UKUPNO							446.272.479	106.745.859	83.320.761	27.936.390	133.800.133	109.315.104	35.407.985	37.958.485	15.523.485	55.570.800	


c) Projekti prema strukturi finansiranja

U 2017.godini do 30.06.2017. realizirano je 33,5% planiranih investicija. Ukupan stepen realizacije se ocjenjuje sa 29,9%, gdje je u strukturi niži stepen realizacije inostranih sredstava.

Tabela 14. Pregled ulaganja u projekte u implementaciji po strukturi finansiranja, u KM

Vrsta	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-30.06.2017.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period
								2018	2019	2020	
Ino	Grant	34.268.281					34.268.281				
	Donacija	556.423	22.452	133.971	133.971	156.423		160.000	240.000		
	IP Fond	26.160.000		500.000			24.060.000	1.000.000	600.000		
	Kredit	66.123.687	21.115.018	8.928.669	6.430.000	27.545.018	19.080.000	8.000.000	9.000.000		
Ukupno ino		127.108.391	21.137.470	9.562.640	6.563.971	27.701.441	77.408.281	9.160.000	9.840.000		
Domaća	Budžet	246.693.765	61.001.442	51.142.714	14.846.489	75.465.815	21.775.354	23.706.485	25.176.985	12.381.985	48.108.800
	Kredit	43.463.697	9.883.707	18.363.793	3.449.265	13.332.972	6.216.197	1.000.000	1.500.000	2.000.000	4.500.000
	Grant	6.944.942	4.366.003	1.060.900	542.748	4.908.751	993.039	75.000	75.000	75.000	300.000
	Transfer	120.810	117.372	3.438		117.372					
	Vlastiti prihodi	16.674.496	8.256.657	1.865.692	1.314.692	9.071.349	1.530.647	966.500	926.500	866.500	2.262.000
	Primitak	213.670	15.000			15.000	198.670				
	Kirija	1.033.324	878.824			878.824	154.500				
	Donacija	620.000		620.000	620.000	620.000					
	Namjenska sredstva FZO	1.789.384	1.089.384	431.584	431.584	1.520.968	268.416				
	Ostali izvori	640.000		100.000				300.000	240.000		
Sredstva fonda	970.000		170.000	167.641	167.641	770.000	200.000	200.000	200.000	400.000	
Ukupno domaća		319.164.088	85.608.389	73.758.121	21.372.419	106.098.692	31.906.823	26.247.985	28.118.485	15.523.485	55.570.800
Ukupno tekući projekti		446.272.479	106.745.859	83.320.761	27.936.390	133.800.133	109.315.104	35.407.985	37.958.485	15.523.485	55.570.800


Način finansiranja projekata u implementaciji



Graf 5.

U strukturi finansiranja tekućih projekata dominiraju domaća sredstva sa 71,5% učešća u ukupnoj vrijednosti projekata.

Način finansiranja projekata u implementaciji prema izvorima



Graf 6.

Procjenjuje se da za realizaciju tekućih projekata nedostaje oko 109.315.104 KM ili 24,5% vrijednosti projekata.

Preporuke za unapređenje Programa javnih investicija

Program javnih investicija značajno zavisi o kvalitetu strateškog planiranja i kapacitetu institucija za kvalitetno utvrđivanje i formulaciju razvojnih projekata i planiranje rashoda.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti izvorima finansiranja iz EU fondova, donatora i obezbjeđenje sredstva kroz Javno privatno partnerstvo.

Ključne tačke za daljnje unapređenje Programa javnih investicija:

- Jačanje institucionalne kapacitete i kompetencija državnih službenika za pripremanje projektnih aplikacija (tekstualno i finansijski po svim pitanjima);
- Kvalitet projektnih prijedloga, podnesenih od institucija, za finansiranje iz budžeta, kredita i donatorskih sredstava uključujući IPA
- Utvrđivanje prioriternih programa i projekata (ministarstva) i njihovo rangiranje unutar ministarstava;
- Usaglašavanje Programa javnih investicija s procesom pripreme budžeta i povećanje kapaciteta institucija ka pružanju kvalitetnih inputa u primjeni novog sistema budžetskog planiranja;
- Uspostavljanje veza između ključnih procesa vezanih za planiranje optimalne alokacije sredstava za javne investicije, strateško planiranje i budžetiranje;
- Povećana kontrola nad provedbom projekata uključujući i informacije o finansijskom upravljanju projektima;
- Dalji razvoj integriranog, funkcionalnog i transparentnog javnog informacionog sistema za upravljanje javnim investicijama – PIMIS u pravcu povezivanja ministarstava i općina i u pravcu izgradnje softvera;
- Unaprjeđenje koordinacije sa uredom Premijera, kantonalnim ministarstvom finansija i resornim ministarstvima sa ciljem bolje informiranosti svih zaposlenika o novinama u legislativi, standardima prilikom pripreme razvojnih projekata, te mogućim izvorima finansiranja.

Pregled tabela

Tabela 1. Ulaganja u projekte, u KM	5
Tabela 2. Završeni projekti.....	6
Tabela 3. Projekti Nacrta PJI KS 2018-2020. prema vrsti i tipu	7
Tabela 4. Kandidovani projekti prema ministarstvima, institucijama KS i općinama	7
Tabela 5. Kandidovani projekti prema DAC sektorima	8
Tabela 6. Pregled kandidovanih projekata, u KM	9
Tabela 7. Pregled kandidovanih projekata prema strateškim ciljevima Strategije razvoja KS do 2020.	12
Tabela 8. Rang lista kandidovanih projekata -Ministarstva	14
Tabela 9. Rang lista kandidovanih projekata - Općine.....	16
Tabela 10. Neocijenjeni kandidovani projekti Ministarstva i Općine- nepotpuna dokumentacija.....	16
Tabela 11. Projekti u implementaciji prema ministarstvima	17
Tabela 12. Tekući projekti po DAC sektorima, u KM	18
Tabela 13. Projekti u implementaciji	19
Tabela 14. Pregled ulaganja u projekte u implementaciji po strukturi finansiranja, u KM.....	25

Spisak grafova

Graf 1. Kandidovani projekti prema ministarstvima, institucijama KS i općinama u %.....	8
Graf 2. Kandidovani projekti prema DAC sektorima u %	9
Graf 3. Projekti u implementaciji prema ministarstvima.....	17
Graf 4. Tekući projekti po DAC sektorima u %.....	18
Graf 5. Način finansiranja projekata u implementaciji.....	25
Graf 6. Način finansiranja projekata u implementaciji prema izvorima.....	26