



Istinomjer <istinomjer@istinomjer.ba>

Medijski upit

Belma <bcurekovic@sarajevo-airport.ba>
To: Istinomjer <istinomjer@istinomjer.ba>
Cc: Maja Dizdarevic <majakd@sarajevo-airport.ba>

Mon, Nov 9, 2020 at 12:14 PM

Poštovani,

U nastavku Vam šaljem traženi odgovor:

Radovi na Modernizaciji i dogradnji zgrade „Terminala B“ Međunarodnog aerodroma Sarajevo su trebali biti okončani u oktobru ove godine, ali zbog situacije uzrokovane pandemijom korona virusa, rok za završetak radova je produžen za dodatnih osam mjeseci.

Naime, proglašenje stanje prirodne nesreće na području FBiH od 16.03.2020., direktno je uticalo na dinamiku odvijanja radova zbog ograničenog kretanja ljudi i roba kao i zastoja u isporuci materijala i opreme iz inostranstva. S obzirom da se većina materijala i opreme planirane za isporuku i ugradnju nabavlja van granica BiH, posebno iz drugih evropskih država koje su također bile pogođene širenjem virusa, dodatno je otežana ili potpuno onemogućena nabavka pojedinih roba i opreme.

S poštovanjem,

Odnosi s javnošću

[Quoted text hidden]