ISTINOMJER  - odgovor

Zbog globalnih poremećaja na tržištu koje je izazvala pandemija corona virusa, a koji su se odrazili na poslovanje gotovo svih preduzeća, došlo je do poteškoća u nabavci i isporuci materijala, poskupljenja sirovina kao i značajnom nedostatku radne snage. Navedene okolnosti su uticale i na dinamiku radova na modernizaciji i dogradnji Terminala B, te je izvođač radova bio primoran da prolongira rok za završetak radova. 
Novi rok za završetak radova u skladu sa potpisanim aneksom ugovora sa izvođačem radova ANS DRIVE d.o.o Sarajevo je 27.03.2022.
