

**Poštovani g. Dalio Sijah,**

**Dostavljamo Vam odgovor na upit proslijeđen elektronskim putem 13.06.2019.godine**

Za dionicu brze ceste Lašva – Nević Polje su završeni Glavni projekti i isti su korigovani u području poslovne zone Vitez, prema zahtjevu lokalne zajednice. Ostalo je još da se definiše položaj petlje u Nević Polju.

Položaj petlje Nević Polje još uvijek nije definisan jer nije usvojen prostorni plan Srednjobosanskog kantona i to je razlog određenog zastoja u realizaciji ovog projekta. Dio ovog projekta koji bi mogao početi u ovoj godini nakon usaglašavanja prostornog plana je LOT 1 Vitez – Nević Polje.

Prema Planu poslovanja za 2019. godinu planira se provođenje tenderske procedure za izbor izvođača i nadzora za izgradnju Lota 1. na dionici Vitez – Nević Polje odnosno završetak pripreme tenderske dokumentacije i objava tendera. Za navedenu dionicu u toku je eksproprijacija zemljišta.

**Press služba JP Autoceste FBiH**

