



Istinomjer <istinomjer@istinomjer.ba>

Медијски упит

Ljubisa Cosic <nacelnik@opstinains.net>

Tue, Dec 17, 2019 at 8:36 AM

To: Istinomjer <istinomjer@istinomjer.ba>

Cc: Igor Đokanović <privreda@opstinains.net>, info@opstinains.net

Поштовани,

Прије свега, користим прилику да Вас поздравим, и захвалим се на постављеном питању. Информисан сам да пишете о пројектима општине Источно Ново Сарајево, и волио бих да користите директне изворе података, односно општинску управу као извор, чиме би могућност грешке и тачног информисања била у потпуности минимизирана. У сваком случају, општинска управа општине Источно Ново Сарајево ће Вам увијек пружити све неопходне, и што је најбитније истините и тачне податке.

Уговор о изградњи спортског игралишта у селу Тврдињи, потписан је 23.09.2019.године, са предузећем „УНИОТЕЦ“ д.о.о. Источно Сарајево. Рок извођења радова је 60 дана од дана увођења извођача у посао. Извођач је уведен у посао у току октобра. Тренутно су окончани радови на постављању припремне подлоге за терен и одређен је дио за трибине. Такође, постављени су ивичњаци на терену. Због лоших временских услова (ради се о локацији на 1.000 метара надморске висине), нису окончани радови на постављању вјештачке траве као финалне подлоге на терен, и наши планови су да ће овај посао бити окончан до краја марта 2020.године, најдаље. Разлог планираног кашњења су искључиво временски услови и зато што се у посао ушло током октобра. А ушло се тада зато што смо чекали да се заврше све неопходне процедуре у Инвестиционо-развојној банци Републике Српске, која је један од инвеститора овог пројекта са 85.000,00 КМ, док је општинска управа већ обезбједила 35.000,00 КМ.

Као што је већ наведено, ради се о спортском терену са вјештачком травом као подлогом, димензија 40x20 метара, уз постављање све опреме на терен, и изградњу бетонских трибина.

У случају потребе за додатним информацијама, стојимо Вам на располагању.

С поштовањем,

Начелник општине

мр Љубиша Ћосић

[Quoted text hidden]