



Istinomjer <istinomjer@istinomjer.ba>

Medijski upit

info <info@uino.gov.ba>

Tue, Apr 6, 2021 at 12:18 PM

To: "istinomjer@istinomjer.ba" <istinomjer@istinomjer.ba>

Poštovani,

Planirani završetak radova na izgradnji graničnog prijelaza Bratunac – Ljubovija bio je 01.04.2021. godine. S obzirom na posljedice pandemije uzrokovane virusom Covid 19. Izvođač radova je tražio dodatni rok od dva mjeseca u kojem bi se trebalo u potpunosti završiti sa svim radovima na izgradnji ovog novog graničnog prijelaza. Nakon toga prijelaz će biti spreman za početak rada.

S poštovanjem.

From: Istinomjer <istinomjer@istinomjer.ba>

Sent: Monday, April 5, 2021 1:32 PM

To: info <info@uino.gov.ba>; Ratko Kovačević <ratko.kovacevic@uino.gov.ba>

Subject: Medijski upit

Poštovani,

Obraćam Vam se ispred portala Istinomjer, a u vezi informacije vezane za GP Bratunac – Ljubovija.

Naime, početkom aprila 2020. godine saopćeno je da je rok za okončanje radova 350 dana, a u septembru iste godine predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija posjetio je gradilište ovog graničnog prijelaza te je izrazio nadu "sa će granični prelaz Bratunac – Ljubovija biti završen kako je i planirano do kraja marta 2021. godine".

U martu 2021. godine pronašli smo informaciju da je rok za završetak radova april ove godine.

S tim u vezi molimo Vas da nam prosljedite sljedeće informacije:

- Da li je prvobitni rok za okončanje radova bio predviđen do kraja marta 2021. godine s obzirom i na najavu predsjedavajućeg VM BiH iz septembra 2020. godine?
- Da li je došlo do produžetka roka za izvođenje radova?
- Kada je planirano puštanje u funkciju pomenutog GP?

Srdačan pozdrav,

Amina Izmirlić

--

4/6/2021

U.G. Zašto ne Mail - Medijski upit

[Redacted]

[Quoted text hidden]