



Istinomjer &lt;istinomjer@istinomjer.ba&gt;

---

## Medijski upit - odgovor

---

**Branko Colic** <stpderventa@gmail.com>  
To: istinomjer@istinomjer.ba

Tue, Sep 8, 2020 at 10:56 AM

Poštovana,

Hvala Vam na Vašem upitu i rado Vam na isti odgovaramo.

Preduzeće ATP Brod doo iz Broda jeste potpisalo Ugovor o izgradnji međunarodne autobuske stanice u Brodu sa Opštinom Brod i kao datum stavljanja stanice u funkciju jeste najavljen 20.10.2020.

Radovi na pripremi terena za izgradnju su počeli na vrijeme, ali nažalost, samo nasipanje terena se pokazalo kao veći poduhvat nego što je, na početku, planirano. Teren, nakon što je očišćen od rastinja, se pokazao močvarnim, a i dosta niskim u odnosu na magistralu, tj. ulicu. Preko 500 kamiona materijala je iskorišteno za nasipanje i ravnanje terena i taj proces je oduzeo više vremena nego što je planirano. Na radove je takođe uticala i situacija sa pandemijom COVID-19 virusa, koja je negativno uticala ne samo na našu firmu i poslovne poduhvate, nego i uopšte na ekonomiju BiH i svijeta.

Radovi na izgradnji, iako dosta usporeni, traju i dalje i za 17.09.2020. je planiran početak izlivanja temelja kao i montiranja metalne konstrukcije objekta. Prvobitni rok za završetak radova će biti probijen, to ne možemo izbjeći, ali se nadamo da će ukupno kašnjenje izgradnje biti minimalno.

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

Jelena Čolić  
STP Derventa doo  
ATP Brod doo  
Tel: +387 53/311-231  
Mob: +387 65/407-734