



Istinomjer Zastone <istinomjer@zastone.ba>

Obavijest po Vašem upitu od 16.11.2021. godine

1 message

Nebojša Vailjevic <nebojsa.vasiljevic@zdk.ba>
To: istinomjer@zastone.ba

Fri, Nov 19, 2021 at 9:26 AM

Poštovani,

Vezano za vaš e-mail od 16.11.2021. godine ovim Vas obavještavamo o slijedećem:

-Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona učestvuje u projektu „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH za period 2020-2024. godine, koji se finansira iz kredita Svjetske banke.

-U sklopu ovog projekta utvrđena je lista od 28 objekata javnih ustanova iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona koji su planirani za implementaciju u 2020. godini

sa predložene Liste objekata Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ukupne planirane vrijednosti od 10.650.000,00 KM.

-Da napomenemo, projekat Svjetske banke „Energijska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH se implementira u javnim objektima u FBiH iz oblasti obrazovanja i zdravstva. Projekat ima za cilj da kroz implementaciju mjera

energijske efikasnosti doprinese uštedama u troškovima energije. Kompletnu implementaciju ovog projekta za FBiH provodi Implementaciona jedinica projekta za FBiH osnovana u okviru Federalnog ministarstva prostornog

uređenja. U te aktivnosti spadaju pribavljanje projektne dokumentacije, revizija projektne dokumentacije, nadzor, tehnički monitoring, socijalni monitoring, zatim raspisivanje tendera, odabir izvođača i potpis ugovora sa

odabranim izvođačima i druge prateće aktivnosti.

-Prema planu Implementacione jedinice projekta „Energetska efikasnost u BiH“ radovi na odabranih 28 objekata javnih obrazovnih ustanova sa područja Zeničko-dobojskog kantona su trebali biti završeni da početka nove

školske 2021-2022. godine.

-Prema zadnjim informacijama koje smo dobili od Implementacione jedinice projekta zbog problema prilikom raspisivanja tendera, žalbi ponuđača po tenderima, te povećanja planiranih vrijednosti radova zbog povećanja

cijena građevinskih radova a za koje je trebalo iznaći dodatna sredstva, potpisivanje ugovora sa izabranim izvođačima je kasnilo tako da će se radovi na utopljanju školskih objekata završavati u periodu januar-februar

2022. godine zavisno od obima radova po pojedinim objektima.

-Ujedno Vam napominjemo da je u periodu 2016-2018. godine, putem ovog Projekta utopljeno ukupno 15 školskih objekata sa područja Zeničko-dobojskog kantona, te da će u okviru dodatnog finansiranja za projekat

„Energetska efikasnost u javnim objektima u Federaciji BiH“ za 2021. godinu biti uključeno novih 8 školskih objekata i koji će se finansirati sredstvima Njemačke razvojne banke (KfW).

S poštovanjem,

Zeničko-dobojski kanton

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Odsjek za ekonomsko-finansijske poslove

Nebojša Vasiljević