



Istinomjer &lt;istinomjer@istinomjer.ba&gt;

---

## Medijski upit

---

**Ratko Kovačević** <ratko.kovacevic@uino.gov.ba>  
To: Istinomjer <istinomjer@istinomjer.ba>

Wed, Jun 2, 2021 at 12:20 PM

Poštovani,

Tačno je da smo u februaru 2021. bili u situaciji kada se očekivalo da rok za završetak radova na izgradnji graničnog prijelaza Svilaj bude u junu ove godine.

Međutim, došlo je do poremećaja na tržištu čelika, čeličnih konstrukcija i panela (sve zbog pandemije uzrokovane virusom Covid 19), zbog čega je izvođaču radova tražena roba isporučena sa zakašnjenjem. Zbog te činjenice došlo je do kašnjenja u montaži nadstrešnice, a onda lančano i u svim daljnjim završnim radovima dolazi do manjeg kašnjenja, tako da je informacija koju je prenio ministar Vojin Mitrović tačna.

Ipak, ovo neće uticati na puštanje u funkciju mosta i novog graničnog prelaza Svilaj iz razloga što još uvijek nema potpisanog međudržavnog ugovora između Bosne i Hercegovine i susjedne Republike Hrvatske o kategorizaciji ovog graničnog prijelaza. Kako bi novi granični prijelaz uopšte mogao da se zvanično pusti u rad, za isti se prvo mora odrediti kategorizacija i nakon toga osigurati useljenje svih potrebnih službi.

S poštovanjem.

**Ratko Kovačević**  
Načelnik odjeljenja



UPRAVA ZA INDIREKTNO - NEIZRAVNO OPOREZIVANJE  
УПРАВА ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ

Odjeljenje za komunikacije i međunarodnu saradnju

Bana Lazarevića bb  
78 000 Banja Luka  
Tel. +387 51 335 363  
Fax. +387 51 335 258

[ratko.kovacevic@uino.gov.ba](mailto:ratko.kovacevic@uino.gov.ba)  
[www.uino.gov.ba](http://www.uino.gov.ba)

**From:** Istinomjer [mailto:[istinomjer@istinomjer.ba](mailto:istinomjer@istinomjer.ba)]  
**Sent:** Wednesday, June 02, 2021 11:30 AM

**To:** Ratko Kovačević  
**Subject:** Medijski upit

Poštovani gospodine Kovačević,

Javljamo se ispred portala Istinomjer.ba, a u vezi informacije vezane za okončanje radova na GP Svilaj.

Naime, kada smo Vas kontaktirali u februaru ove godine u odgovoru na naš upit naveli ste da će radovi biti okončani u junu 2021. godine te Vas stoga molimo za više informacija o toku radova, kao i da li će navedeni rok biti ispoštovan s obzirom na činjenicu da je ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Vojin Mitrović istakao da je završetak radova na graničnom prelazu Svilaj planiran za 15. juli ove godine.

Srdačan pozdrav,

Amina Izmirlić

--

[Redacted signature]

[Quoted text hidden]



UPRAVA ZA INDIREKTNO - NEIZRAVNO OPOREZIVANJE  
УПРАВА ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ