



Istinomjer Zastone <istinomjer@zastone.ba>

Odgovor na upit

1 message

Faris Halak <faris.halak@mrsri.ks.gov.ba>
To: "istinomjer@zastone.ba" <istinomjer@zastone.ba>

Tue, Jan 4, 2022 at 10:54 AM

Poštovani,

Dana 21.12.2021. godine obratili ste se Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo u vezi izjave ministrice Ivane Prvulović koja se odnosi na izgradnju zgrade na Šipu.

U vezi sa navedenim, obavještavamo Vas o sljedećem, kako slijedi:

Planirani rok za završetak radova je bio 24.12.2021. godine međutim, dana 21.12.2021. godine izvođač radova je zatražio pomjeranje roka gradnje sa 24.12.2021. godine za 67 radnih dana odnosno na 31.03.2022. godine zbog epidemiološke situacije koja je izazvala smanjen broj radnika, loših vremenskih uslova za radove koji se obavljaju vani i vremena utrošenog na rješavanje problema oko nepredviđenih radova koji su se pojavili pri izvođenju.

S obzirom na gore navedeno, Ministarstvo nije moglo imati bilo kakav uticaj na navedene okolnosti odnosno na samo izvođenje radova.

S poštovanjem,

Faris Halak

Kabinet ministrice
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo
<http://mrsri.ks.gov.ba/>
Tel: 033/562-091, 062/182-817
Fax: 033/562-090

--- Disclaimer ---

Sadržaj ovog mail-a kao i svih njegovih dodataka je privatn i povjerljiv, namjenjen isključivo za osobu adresiranu gore. Ako niste adresirani primalac ove poruke ili osoba ovlaštena da dostavi ovu poruku strogo vam je zabranjeno da šaljete, kopirate jedan dio ili cijeli sadržaj ove poruke. Ako ste greškom primili ovu poruku molimo vas da obavijestite pošiljalca ili mu vratite sadržaj poruke, a potom je odmah izbrišite iz sistema. Svaka elektronska poruka se može promijeniti. Pošiljalac ne snosi odgovornost za ovu poruku, ako je njen sadržaj izmijenjen ili falsifikovan.