



Ivana Vučetić <ivana.vucetic@zastone.ba>

Upit Istinomjera - završetak pretposljednje faze radova na zgradi ASU

Anita Škaljić <anita.skaljic@vlada.ks.gov.ba>
To: "ivana.vucetic@zastone.ba" <ivana.vucetic@zastone.ba>
Cc: Azra Koldžo <azra.koldzo@vlada.ks.gov.ba>

Thu, Oct 2, 2025 at 9:12 AM

Poštovana Ivana,

shodno Vašem upitu koji se odnosi na završetak pretposljednje faze radova na izgradnji nove zgrade Akademije scenskih umjetnosti dostavljam Vam odgovor:

Radovi na izgradnji nove zgrade Akademije scenskih umjetnosti nisu mogli biti završeni u septembru 2025. kako je ranije najavljeno, prije svega zbog kašnjenja u uvođenju izvođača u posao i potrebnih procedura – od priključaka i formiranja nadzora, do inspeksijskog pregleda i sanacije betonske konstrukcije u okviru posebnog ugovora, koja je morala prethoditi drugoj vrsti radova.

Ove okolnosti su produžile rok izvođenja, a novi završetak je planiran do 30. januara 2026. Naglašavamo da razlozi za prolongiranje nisu povezani s odlukama Vlade, nego sa tehničkim i proceduralnim faktorima. Radovi se odvijaju kontinuirano i cilj je završetak ove faze izgradnje objekta u skladu s novim rokom.

Srdačno.



Anita Škaljić

Savjetnica premijera

Kabinet premijera Kantona Sarajevo

🏠 Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo,

BiH

☎ +387 33 562 116

☎ +387 63 891 025