



Istinomjer <istinomjer@istinomjer.ba>

Medijski upit portala Istinomjer.ba

Direkcija MAS <direkcija@sarajevo-airport.ba>

Tue, Jun 22, 2021 at 12:19 PM

To: istinomjer@istinomjer.ba

Cc: Dunja Cengic <dcengic@sarajevo-airport.ba>, info@sarajevo-airport.ba

Poštovani,

U vezi sa Vašim upitom u kojoj fazi se nalaze radovi na modernizaciji i dogradnji Terminala B, kao i kada se može očekivati završetak svih radova, obavještavamo Vas kako slijedi:

Dinamika radova na modernizaciji i dogradnji Terminala B prolongirana je zbog posljedica pandemije korona virusa koje je ista imala na uslove poslovanja kako izvođača radova, tako i Investitora (u finansijskom, ali i operativnom smislu). S tim u vezi, Uprava J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo je u prethodnom periodu ulagala enormne napore kako bi se obezbijedila pomoć za finansiranje dijela investicija, odnosno kako bi se investicioni ciklus, pored svih poteškoća s kojim smo se susreli, ne bi potpuno obustavio. To je podrazumijevalo određena prolongiranja, ali je najznačajnije da do potpunog zaustavljanja investicionih projekata nije došlo, iako je avioindustrija bila jedna od najpogođenijih grana privrede za vrijeme pandemije.

S tim u vezi, obavještavamo Vas da se završetak radova na modernizaciji i dogradnji Terminala B, po trenutnim uslovima poslovanja i dinamici izvođenja radova, očekuje u decembru 2021. godine.

S poštovanjem,

Kabinet direktora

Sarajevo International Airport

Phone: +387 33 28 92 00

Fax: +387 28 92 01

Mail: direkcija@sarajevo-airport.ba

Web: www.sarajevo-airport.ba

[Kurta Schorka 36](#) 71210 Sarajevo Bosnia and Herzegovina

[Quoted text hidden]